

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠানের নামঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪		ফিডব্যাক
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: ১৫								
১.১. নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১.১.১. সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	যুগ্মসচিব	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	
						অর্জন	১	
১.২. নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১.২.১. বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	যুগ্মসচিব	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	
						অর্জন	১০০%	
১.৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১.৩.১. অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	যুগ্মসচিব	২	লক্ষ্যমাত্রা	০	
						অর্জন		
১.৪. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভা আয়োজন	১.৪.১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী/ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	২	সংখ্যা	যুগ্মসচিব	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	
						অর্জন	৩৮	
১.৫. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুত্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	১.৫.১. উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	তারিখ	যুগ্মসচিব	৩১-০৩-২০২৪ ৩০-০৬-২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		
১.৬. আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	১.৬.১. ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩	তারিখ	যুগ্মসচিব	২৫-১০-২০২৩ ২৩-০১-২০২৪ ৩০-০৪-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা	২৫-১০-২০২৩	
						অর্জন	২৫-১০-২০২৩	
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন: ১৭								
২.১. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২.১.১. ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	যুগ্মসচিব	৩১-০৭-২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		
২.২. অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২.২.১. ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	যুগ্মসচিব	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	
						অর্জন	৭.১০%	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪		ফিডব্যাক
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২.৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২.৩.১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	৩	%	যুগ্মসচিব	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	
						অর্জন	২২.০০%	
২.৪. প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	২.৪.১. PSC সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	যুগ্মসচিব	৩৩	লক্ষ্যমাত্রা	১১	
						অর্জন	১১	
	২.৪.২. PIC সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	যুগ্মসচিব	০	লক্ষ্যমাত্রা	০	
						অর্জন		
২.৫. প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	২.৫.১. প্রকল্পের সম্পদ (কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	যুগ্মসচিব	৩১-০৮-২০২৩ ২৯-০২-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন	১২-১১-২০২৩	
	২.৫.২. প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	যুগ্মসচিব	৩১-০৮-২০২৩ ২৯-০২-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম: ১৮								
৩.১. সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩.১.১. যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	%	সকল কর্মকর্তা	২৫	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		
৩.২. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	৩.২.১. বাস্তবায়িত সুপারিশ	৫	সংখ্যা	সকল কর্মকর্তা	১২	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		
৩.৩. রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ	৩.৩.১. নিরীক্ষাকৃত ক্রয়কার্য	৫	%	যুগ্মসচিব	১২.৫	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		
৩.৪. টি আর/ জি আর (সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক) বরাদ্দপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩.৪.১. প্রকাশিত বরাদ্দপত্র	৫	%	যুগ্মসচিব	২০	লক্ষ্যমাত্রা		
						অর্জন		

নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.০৫.০১৪.২৩-১৮৫

তারিখ: ২২/১১/২০২৩ খ্রি:

নৈতিকতা কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা আগামী ২৬/১১/২০২৩ খ্রি: তারিখ ১১.০০ ঘটিকায় হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মশিউর রহমান এনডিসি।

২। উক্ত সভায় অংশগ্রহণার্থে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে সভাকক্ষে (ভবন নম্বর-৪, ৭ম তলা, কক্ষ নম্বর-৬১৯) উপস্থিত থাকার জন্য এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দকে অনলাইনে (ভার্চুয়ালি) সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (Zoom ID- 858 0283 5807, Passcode- ict2023)।

৩। সভার আলোচ্যসূচি:

- বিগত ২৪/০৮/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং
- বিবিধ।

২২/১১/২৩

(মো: আজিজুল হক)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৫৫১০০৩১৪

Email: sasadmin@mochta.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী (সভায় শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা-কে অংশগ্রহণের অনুরোধসহ)।
- যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাজশাহী (সভায় শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল কর্মকর্তা পয়েন্ট-কে অংশগ্রহণের অনুরোধসহ)।
- উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাজশাহী/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান (সভায় শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা-কে অংশগ্রহণের অনুরোধসহ)।
- সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.০৫.০১৪.২৩-১৮৫

তারিখ: ২২/১১/২০২৩ খ্রি:

অনুলিপিঃ







- উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২/১১/২৩

(মো: আজিজুল হক)

সিনিয়র সহকারী সচিব

১১/২০২৩ তারিখ রোজ রবিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

ক্র:নং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১				
০২	মোঃ হুজুর আলী- মুহম্মদি	সচিব	০১৪১৭-১২৬১৬৪	 ২৫/১১/২৩
০৩	সজন কান্তি বনিক মুহম্মদি	সচিব	০১৭১১ ৭৪৪৬৭০	 ২৬/১১/২০২৩
০৪	সুদীপ্ত কুমার মহোদয় Addl Secy	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৪৪৫	
০৫	মানেকা নারায়ণ উপসচিব	সচিব	০১৭২৪ ৭২২৬১৩	 ২৬/১১/২০২৩
০৬	কাজী মোহাম্মদ চাহেল তত্ত্বাবধী (উপসচিব)	(সচিব) পার্বত্যচট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৪৪৬২৫৬০৭৭	 ২৬/১১/২০২৩
০৭	মোঃ আলমজ্জিদীন (চিফ্রারী) উপসচিব	সচিব	০১৫৫২৪০৪৪১৫	আলমজ্জিদীন ২৬/১১/২৩
০৮	মোঃ জাহিদুল হক জি.এস.ও. মহাকবি-সচিব	MOCHTA Adnam - ০১	০১৭১২২৫৭৫৭০	 ২৬.১১.২৩
০৯	মোহাম্মদ শহরত্বীন ইদ্রিস উপসচিব	MOCHTA	০১৭১৬-৫৪০৭৬৪	 ২৬/১১/২৩
১০	মো. জাহিদুল আলম সি. সচিবের একান্ত সচিব	MOCHTA	০১৭৪০৩০৭০ ৩৩	 ২৬/১১/২৩
১১	Fislimat Begum SAS	MOCHTA	০১৭১২ ৪৭০ ১০৭	 26.11.2023
১২	WAHID PALASH ASSISTANT PROGRAMMER	MOCHTA	০১৭১৭২৪৩০৭১	 26.11.23
১৩	শাহিদুল্লাহ নারিদ মহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	সচিব	০১৭২২-০৬৩০৪০	 ২৬.১১.২০২৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মো: মশিউর রহমান সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান ও মাধ্যম	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ ও জুম প্লাটফর্ম
সভার তারিখ ও সময়	:	২৬/১১/২০২৩ খ্রি.; সকাল ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	টিওএন্ডইডুজ্জ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিতকরণ	সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের টিওএন্ডইডুজ্জ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ এবং প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক আগামী মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) মন্ত্রণালয়ের টিওএন্ডইডুজ্জ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তি করতে হবে। ২) মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক আগামী মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২)
২	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করতে হবে।	ভাইস চেয়ারম্যান
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
৪	রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
৫	রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের	রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার	রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত	ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রম মনিটরিং	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।	বোর্ড মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬	মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর সকল কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, ২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং ৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ২. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর কার্যক্রম ২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, ২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা এবং ৩.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ৩. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৩.৪ টি আর/জি আর (সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক) বরাদ্দপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (বাজেট-প্রশাসন-২) উপসচিব (উন্নয়ন) উপসচিব (পরিকল্পনা-২) উপসচিব (সমন্বয়-১) সহকারী প্রোগ্রামার
৭	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভাপতি দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর সকল কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে NIS সফটওয়্যারে আপলোড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর সকল কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে NIS সফটওয়্যারে আপলোড করতে হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় অবশিষ্ট না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

০৬/১২/২০২৩

মো: মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব


পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ও

সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ৩। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাজশাহী।
- ৫। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাজশাহী/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
- ৭। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ৯। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ১১। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



(মো: আজিজুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mochta.gov.bd)

১.২: নৈতিকতা কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র নং	কার্যক্রমের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিতকরণ	১) মন্ত্রণালয়ের টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তি করতে হবে। ২) মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক আগামী মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করতে হবে।	১) মন্ত্রণালয়ের টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল ৩য় কোয়ার্টারে নিষ্পত্তি করা হবে। ২) মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক আগামী মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা হবে।	
২	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করতে হবে।	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর/টিওএন্ডইডে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহার এর অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শন করা হয়েছে।	
৪	রাজস্ব বাজেটের আওতায় ত্রয়কার্যের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ত্রয়কার্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ত্রয়কার্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।	
৫	রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রম মনিটরিং	রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।	রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য গত ১২/১২/২০২৩ তারিখের ২৯.০০.০০০০.২১৩.০৫.০১৪.২৩-৬৩৫ নম্বর স্মারকে চেয়ারম্যান, রাজ্যমাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৬	মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	১. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, ২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনার	১. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, ২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং	

ক্র নং	কার্যক্রমের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
		যথাযথ বাস্তবায়ন এবং ৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ২. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর কার্যক্রম ২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, ২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা এবং ৩.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ৩. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৩.৪ টি আর/জি আর (সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক) বরাদ্দপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের প্রমাণক যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বরাবর দাখিল করা জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর কার্যক্রম ২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, ২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা এবং ৩.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের আওতায় স্কিম প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক স্কিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রমাণক দাখিল করা হয়েছে। ৩. মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৩.৪ টি আর/জি আর (সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক) বরাদ্দপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ কার্যক্রমের প্রমাণক দাখিল করা হয়েছে।	
৭	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর সকল কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে NIS সফটওয়্যারে আপলোড করতে হবে।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন Software সমস্যার কারণে আপলোড করা যায়নি। যা আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে NIS সফটওয়্যারে আপলোড করা হবে।	


 ১৫/০১/২০২৪
 মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এনডিসি
 যুগ্মসচিব
 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

নম্বর- ২৯.০০.০০০০.২১৩.২৯.০১২.১৫-৫৬০

তারিখ: ০৮/১১/২০২৩ খ্রি:

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবেঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রেড	তারিখ, সময় ও স্থান	প্রশিক্ষক
১	শুদ্ধাচার ২য়-১০ম গ্রেড	০৯/১১/২০২৩ সকাল ১২:০০ টা হতে ০১:০০ টা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর-৬১৯, ৭ম তলা)	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম,এনডিসি যুগ্মসচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	শুদ্ধাচার ১১ম-১৬তম গ্রেড	০৯/১১/২০২৩ বেলা ০১:০০ টা হতে ০২:০০ টা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর-৬১৯, ৭ম তলা)	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম,এনডিসি যুগ্মসচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৯/১১/২৩
(মো: আজিজুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৫৫১০০৩১৪
Email: dsadmin@mochta.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৭। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা [নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে তাঁর দপ্তর হতে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে যোগদানের নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ]।
- ০৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৯। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
- ১০। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। ১১তম-১৬তম গ্রেডের কর্মচারী (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।








নম্বর- ২৯.০০.০০০০.২১৩.২৯.০১২.১৫-৫৬০

তারিখ: ০৮/১১/২০২৩ খ্রি:

- ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের বিষয়টি উপস্থাপন করার অনুরোধসহ]।
- ২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত সকলকে সম্মানী ও আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

২৯/১১/২৩
(মো: আজিজুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

(০৯/১১/২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২:০০ হতে ০১:০০ টা পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের ২য়-১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক কর্মসূচিতে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

ক্র:নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১				
০২	সদীক হুসাইন মাহমুদ উপসচিব	MOCHTA	০১৭১৫৪০৮৪৪৫	
০৩	সজন কান্তি বনিক হুমসচিব	পাচবিম	০১৭১১৭৪৪৬৭০	 ০৯/১১/২০২৩
০৪	আবু বাকর (ম: আমিন) উপসচিব	চাকরি	০১৭১২০৬১৭৪৩	
০৫	মোহাম্মদ শরাফুল ইসলাম উপসচিব	পাচবিম	০১৭১৬৫৪০৭৬৭	
০৬	মো: আলমউদ্দিন খৈয়রী উপসচিব	পাচবিম	০১৫৫২৪০৪৫৫৫	 ০৯/১১/২৩
০৭	মো: আমিনুল হক সিনিয়র সহকারী সচিব	MOCHTA	০১৭১২২৫৭৫৭০ ০১৭৪০১০১০ ৩৬	 ০৯/১১/২৩
০৮	তাসলীমা বেগম SAS	MOCHTA	০১৭১২ ৪৪০ ১০৭	 ০৯.১১.২০২৩
০৯	মুস্তাফিজ সিনিয়র	MOCHTA	০১৭২৬৪০২৪৪৯	 ০৯/১১/২৩
১০	মাহমুদ চাকরি উপসচিব	MOCHTA	০১৭২৪৭২২ ৬১৩	 ০৯/১১/২০২৩
১১	ইমতিয়াজ হান্নান AME	MOCHTA	০১৭২২-০৬৩০৪০	 ০৯/১১/২০২৩
১২	ওয়াহিদ পলাশ সহকারী প্রোগ্রামার	পার্বতী চক্রান্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০১৭১৭২৪৩০৫১ Wahidpalash13@gmail.com	 ০৯.১১.২৩.
১৩	মো: হুমায়ুন কবীর উপসচিব	চাকরি		

ক্র.নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১৪	মোহাম্মদ মোহাম্মদ কৃষিকাজ কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৪১৪৬০৫৬১৫	মোহাম্মদ
১৫				
১৬	মো. মোহাম্মদ প.ও.	পাটরিম	০১৭১২৬০৪৬৬	মু.
১৭	মো. মোহাম্মদ আলি প.ও.	পাটরিম	০১৭১৩-১১০৭৫০	মোহাম্মদ
১৮	মো. মোহাম্মদ (মোহাম্মদ আলি) প.ও.	পাটরিম	০১৪৫৫৭৭২৩৫	মোহাম্মদ
১৯	হাসিনা হোসেন কৃষিকাজ কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭২৭২০৪১৫০	হাসিনা
২০	মো. মোহাম্মদ (মোহাম্মদ আলি) কৃষিকাজ কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭২৫০০৪৭৬৪	মোহাম্মদ
২১	মো. মোহাম্মদ হোসেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭২৬০৭৬৭৩	মোহাম্মদ ০২/০১/২০
২২	মো. আলী আহমদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭১৫-১১৫৭৭১	আলী
২৩	মো. মোহাম্মদ হোসেন কৃষিকাজ কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৬১৬-৪৩৩৪৫৭	মোহাম্মদ ০২/০১/২০
২৪	মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলি কৃষিকাজ কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭৪০৭০৭৫২৭	মোহাম্মদ ০২/০১/২০
২৫	মো. মোহাম্মদ হোসেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭২৭৭৪১১৬	মোহাম্মদ ০২/০১/২০
২৬	মোহাম্মদ মোহাম্মদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৬২২৭২৪০৩২	মোহাম্মদ ০২/০১/২০
২৭	মোহাম্মদ মোহাম্মদ হোসেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পাটরিম	০১৭৩৭৫৫৩৭৭৪	মোহাম্মদ ০২/০১/২০

০৯/১১/২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ০১:০০ হতে ০২:০০ টা পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের ১১তম-১৬তম গ্রেডের কর্মচারীদের 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক কর্মসূচিতে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

ক্র:নং	কর্মচারীর নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১				
০২	মোঃ লালিত্তির সিদ্দিক ১২০০০৩৪৮	পাচবিম	০১৭৭৪-১৭৫২৫০	
০৩	মোঃ মাহাবুবুল হক স্টাফ সুদক্ষতার কাজ কর্মসূচীর সমাপ্তি	পাচবিম	০২৭২২-০৫৫৪১২	
০৪	মুন্নাভা বেগম কম্পিউটার অপারেটর	পাচবিম	০১৭৩৭৩৭৮৭৮	Farida Begum
০৫	পল্টু চন্দ্র দাস কম্পিউটার অপারেটর	পাচবিম	০১৭৬৬৬৭৮৭৫	
০৬	মোঃ মুরাদ হোসেন কম্পিউটার অপারেটর	পাচবিম	০২৭২৬-২৪৪৬২২	মোঃ মুরাদ ০৯/১১/২০২৩
০৭	মোঃ আব্দুল ওদীন আহিয়া অফিস সহঃ কর্মঃ সুদক্ষতার	পাচবিম	০১৭৭১-২৭৭৫২৬	Said Uddin
০৮	সীতাশ্রী দাস স্টাফ সুদক্ষতার কাজ কম্পিউটার অপারেটর	পাচবিম	০১৭৫১৫৩৭৭৫২	
০৯	মোঃ আব্দুল মালেক-৬০০০-৬০০০ অফিস সহঃ কর্মঃ সুদক্ষতার	পাচবিম	০১৭১২০৫৮৬৫২	
১০	মোঃ আমিরুল হক ক্যাশিয়ার	পাচবিম	০১৬৭৪০৫৬১৪০	
১১	মোঃ মাহবুবুল হক কম্পিউটার অপারেটর	পাচবিম	০১৫৫৮৭৭৪২৭৫	
১২	মোঃ হামিদা আক্তার হেনি অফিস সহঃ কর্মঃ সুদক্ষতার	পাচবিম	০১৮২৮ ৭৭৫০০৭	
১৩	উৎপলনা বিশ্বাস স্টাফ সুদক্ষতার কাজ কর্মঃ	পাচবিম	০১০৭৭৭৫০৮৫৫	উৎপলনা ০৯/১১/২০২৩

ক্র:নং	কর্মচারীর নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১৪	জুলিউর রহমান জামি মসজিদে আম-কমি: মুদ্রাঙ্কিত	পাচবিম	০১৭৩৭৩১৬৪৭	স্বাক্ষর
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mochta.gov.bd)


নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.০৫.০১৪.২৩-৫৩২

তারিখ: ২৩/১০/২০২৩ খ্রি:

সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২৩-সেপ্টেম্বর'২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদানের নিমিত্ত একটি সভা ২৫/১০/২০২৩ তারিখ বুধবার সকাল ১০.০০ টায় শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মো: আমিনুল ইসলাম।

২। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ)
উপসচিব
ফোনঃ ৫৫১০০৩১৪

E-mail : dsadmin@mochta.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):


- ১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী [দৃ:আ: শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট]।
- ৩। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাজশাহী [দৃ:আ: শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট]।
- ৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাশন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাঙ্কফোর্স, খাগড়াছড়ি [দৃ:আ: শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট]।
- ৬। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ [দৃ:আ: শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট]।
- ৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.০৫.০১৪.২৩-৫৩২

তারিখ: ২৩/১০/২০২৩ খ্রি:




অনুলিপি:

- ০১। উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভাকক্ষে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- ০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা [অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।


(আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ)
উপসচিব

১০/১০/২০২৩ তারিখ রোজ বুধবার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কার্যপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

ক্র:নং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১	ডাঃ মোহাম্মদ হুসেইন অতিরিক্ত সচিব	মোচটা	০১৭১২১৭৬৫২৫	
০২	প্রদীপ কুমার মহোদয় অতিরিক্ত সচিব	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৮৪৫	
০৩	মজলু বগতি বনিক উপসচিব	মোচটা	০১৭১১৭৪৪৬৭০	
০৪	আনোন্না মারতীন উপসচিব	মোচটা	০১৭২৪৭২২৬১৩	
০৫	মুবারাক আলী সিটিজেন অফিস	মোচটা	০১৭১৬১০৭৬৫৭	
০৬	ডাঃ মোহাম্মদ উপসচিব	মোচটা	০১৩৫৬৫৬৫৪৬৫	
০৭	ডাঃ মোহাম্মদ আলী উপসচিব	মোচটা	০১৮১৭-১২৬১৬৮	
০৮	মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম উপসচিব	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিজ্ঞান প্রকল্প	০১৭১৩-৫৬০১৩৮	
০৯	ডাঃ আল্লাউদ্দিন চৌধুরী উপসচিব	মোচটা	০১৫৫২৪০৪৬১৫	আল্লাউদ্দিন ২৫/১০/২৩
১০	জামালীয়া বেগম SAS	MOCHTA	০১৭১২ ৮৪০ ১০৭	জামালীয়া ২৫.১০.২০২৩
১১	মোঃ মোহাম্মদ আলী উপসচিব	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কোর্স, মোচটা	০১৮১৬৬৫২৫২০	মোঃ মোহাম্মদ আলী ২৫/১০/২৩
১২	নূরুদ্দিন মুহাম্মদ সিদ্দিকী মোচটা, E০	RHDC	০১৮১৬ ৬৭৭০০	
১৩	মুহাম্মদ সিদ্দিকী, সিটিজেন অফিস পার্বত্য চট্টগ্রাম	KHDC	০১৭২৬২২৭১৫৫	মুহাম্মদ সিদ্দিকী ২৫/১০/২৩

	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি	অফিসের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
	মুহাম্মদ হামুদ হুসাইন (মুখ্য) নির্বাহী প্রকৌশল	কলকাতা মারুতি ওয়াশিগে	০১৭৫৩২৪৬৬৭৭ maruam27665@gmail.com	
১৫	কাজী মোহাম্মদ চাহেল চমুবা (ইন্সপেক্টর)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিজ্ঞান মন্ত্রালয়-	০১৪৪৬২৫৬০৭৭	২৭/১০/২০
১৬	(কোঃ) জমীন্দার চন্দ্র সদস্য- পরিচালক	CHTDB	০১৭১১২০৪৪৪১	 ২৭/১০/২০
১৭	মুহাম্মদ হাজী-এব-হকিম জমিদার (চমুবা)	CHTDB	০১৭১২৭৪৩৪৪২	
১৮	কাজী মোহাম্মদ প্রকৌশলী কর্মকর্তা	জাতীয় মন্ত্রালয় বিজ্ঞান চমুবা	০১৫৫০৬০৪২৫২	 ২৭/১০/২০
১৯	(কোঃ) কাজী মোহাম্মদ মুহাম্মদ	MOCHTA	০১৪১৭৫৭৭১১১	 ২৭/১০/২০
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				
২৭				

1728

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মো: আমিনুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময় : ২৫/১০/২০২৩ খ্রি.; সকাল ১০.০০ টা
সভার স্থান : শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র এর সভাকক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট উপসচিব (প্রশাসন-১)-কে অনুরোধ জানান।

২। উপসচিব (প্রশাসন-১) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১.৬ সূচক অনুযায়ী আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদানের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

৩। সভায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং কার্যক্রম ভিত্তিক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপ:

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ফিডব্যাক
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১	১	নৈতিকতা সভার নোটিশ, হাজিরা এবং কার্যবিবরণী নেই
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১	১	নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেই
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৩	১৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্টিওএন্ডইভুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)	-	-	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের ছবি নেই
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	-	-	
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন			
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩১-০৭-২৩	১০-০৭-২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	১৮%	১২.৬৪%	বাস্তবায়নের অগ্রগতি ১২.৬৪%। পরবর্তী কোয়ার্টারে সমন্বয় করতে হবে।
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	১৫%	৯.০৮%	বাজেট বাস্তবায়নের হার ৯.০৮%। পরবর্তী কোয়ার্টারে সমন্বয় করতে হবে।
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	-	-	
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	-	-	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)			
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ			
৩.২ রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ			
৩.৩ দাপ্তরিক ইউটিলিটি বিল যথাসময়ে পরিশোধে আভ্যন্তরীণ তদারকির ব্যবস্থাকরণ	৮০%	৮০%	
৩.৪ এনজিও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ (কোন বিষয়, কোন খাত, কার্যএলাকা)	২৮-০৯-২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ফিডব্যাক
উল্লেখ থাকতে হবে)			
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড			
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১	১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১	১	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী নেই
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০ জন	৪০ জন	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	-	-	
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	-	-	
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন			
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩১-০৭-২০২৩	৩১-০৭-২০২৩	ক্রয়-পরিকল্পনা কত তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে তা উল্লেখ নেই
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	১২%	৮.৬০%	বাজেট বাস্তবায়নের হার ৮.৬০%। পরবর্তী কোয়ার্টারে সমন্বয় করতে হবে।
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	১২%	?	কত পার্সেন্ট বাজেট বাস্তবায়ন হয়েছে তা উল্লেখ নেই
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	২	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	-	-	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)			
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ			
৩.২ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা ২০২২ অনুসরণ			
৩.৩ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ক্রয়কার্যের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকরণ			
৩.৪ কৃষি প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন			
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ			
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১	১	নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী নেই
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	?	নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেই
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১	১	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভার রেকর্ড নোটস নেই
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	-	-	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	১১-০৯-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহ বিনষ্ট করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ নেই
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	-	-	
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন			
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০-০৭-২০২৩	০২-০৭-২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	১০%	?	প্রমাণক দাখিল করা হয়নি
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	১০%	?	প্রমাণক দাখিল করা হয়নি
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	১	?	প্রমাণক দাখিল করা হয়নি
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	-	-	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)			
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ			
৩.২ বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ক্রসচেকের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান এবং ব্যাংক এর মাধ্যমে স্ব-স্ব একাউন্টে গরীব	১০০	৭০	

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ফিডব্যাক
মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান			
৩.৩ উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাইব্রিড পদ্ধতিতে প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং	১০	১০	
৩.৪ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের স্কিমের ডিটেইল ডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ	১	১	
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ			
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১	১	নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী নেই
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	?	নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেই
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	-	-	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৫০ জন	২৬ জন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	২৭-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	-	-	
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন			
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩১-০৭-২০২৩	৩১-০৭-২০২৩	ক্রয়-পরিকল্পনা কত তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা নেই
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২০%	-	প্রমাণক দাখিল করা হয়নি
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	২৫%	-	প্রমাণক দাখিল করা হয়নি
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	১	১	PIC সভার নোটিশ, হাজিরা এবং কার্যবিবরণী নেই
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	১	৩০-১১-২২	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)			
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ			
৩.২ দক্ষতা উন্নয়নে নির্মাণ সামগ্রী গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ ও কাজের মান বৃদ্ধিকরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২২ এর উপর প্রশিক্ষণ	১	১	
৩.৩ গণশুনানী আয়োজন	৩	১	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি
৩.৪ অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ	৫	-	
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ			
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১	১	নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণীল সাথে নোটিশ এবং হাজিরা সংযুক্ত করতে হবে
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১	১	সভার নোটিশ নেই
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	২২	২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্টিওএন্ডইডুজ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	২৮-০৯-২০২৩	২৮-০৯/২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	-	-	
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন			
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩১-০৭-২০২৩	২৪-০৭-২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	১২%	৩৭%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	১২%	৩৭%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	১	১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	-	-	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)			
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ			

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ফিডব্যাক
৩.২ সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদানে পরিষদের কর্মচারীদের বিভাগ/শাখা ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে অবগতকরণ			
৩.৩ স্বচ্ছতা আনয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের স্কীমের ডেটাবেজ তৈরি			
৩.৪ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার মতামত (সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট) সংরক্ষণ বক্স স্থাপন	২৮-০৯-২০২৩	২৮-০৯-২০২৩	

৪। সিদ্ধান্ত: মন্ত্রণালয় কর্তৃক আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার প্রদত্ত ফিডব্যাকসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

২৫/১০/২০২৩

(মো: আমিনুল ইসলাম)

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)


পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নম্বর-২৯.০০.০০০০.২১৩.০৫.০১৪.২৩-৫৩৪

তারিখ: ২৫/১০/২০২৩ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা]।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ৪। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাজশাহী।
- ৬। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
- ৮। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।
- ৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সংস্থাগুলোতে ই-মেইল করার অনুরোধসহ)।
- ১১। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


 (আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ)
 উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী জুলাই, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী।

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ	জুলাই, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	অগ্রগতি (%)
১)	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৯,০০,০০০	২,৮৫,৬০০	
২)	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৯,০০,০০০	২,০২,৩৯২	
৩)	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	১০,০০,০০০	১,৯০,৭২০	
৪)	৩২৫৬১০৬	পোষাক	২,০০,০০০	-	
৫)	৩২৫৭১০৩	গবেষণা	১০,০০,০০০	-	
৬)	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৮৭,০০,০০০	৫,৭২,৮৫৭	
৭)	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৫,৫০,০০০	৯১,৬৫০	
৮)	৪১১২২০২	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক	১৫,০০,০০০	-	
৯)	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৭,০০,০০০	৩,২১,৭৭০	
১০)	৪১১২১০১	মোটরযান	৮০,০০,০০০		
		মোট=	২,৩৪,৫০,০০০	১৬,৬৪,৯৮৯	৭.১০%

Rah
(আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ)
উপসচিব(বাজেট/প্রশাসন-২)

সচিব
১৬/৭/২০২৪
মোঃ মনিউর রহমান
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mochta.gov.bd)

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৫.১৬.০০১.১৭.২

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩০

১৪ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান এডিপিভুক্ত প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তাসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতির তথ্যাদি নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

প্রতিবেদন কাল: জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা (মোট)	বরাদ্দ (মোট)	টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %)	ব্যয়	
		সাহায্যপুষ্টি	টাকা		মোট	বরাদ্দের %
			নিজস্ব অর্থায়ন		টাকা	
			প্র. সা.		নিজস্ব অর্থায়ন	
					প্র. সা.	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা-১৫টি খ) উন্নয়ন সহায়তার সংখ্যা-৩টি	৭৭৫৯৭.০০	৩২৯৩৪.৬৩ (৪৩.৫১%)	১৭০৭৬.৮৯	(২২.০০%)
			৭৫১৭১.০০		১৪৬৫০.৮৯	
			০		০	
			*২৪২৬.০০		*২৪২৬.০০	

(দ্রষ্টব্য : এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে- ১৩/১২/২০২৩ খ্রি.)

[*বি.দ্র. স্ট্রেনদেনিং ইনকুলিসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাকটস (এসআইডি-সিএইচটি) প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিওবি খাতে ২০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তথাপি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি'তে অসাবধানতাবশত / ভুলবশত প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দের বিষয়টি উল্লেখ নেই। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি'তে প্রকল্প সাহায্য বাবদ ২৪২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইআরডি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কার্যক্রম বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। সে আলোকে ইআরডি গত ০৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা থোক থেকে ২৪২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সম্মতি দিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কার্যক্রম

বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। যার ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ২৬২৬ লক্ষ টাকা (ডিপিএ ২৪২৬+ জিওবি ২০০) দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প সাহায্যের টাকা আলাদা করে উত্তোলন করতে হয় না। বাস্তবায়ন সহযোগী ইউএনডিপি এ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তির আলোকে ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ করে থাকে (কপি সংযুক্ত)।]

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



১৪-১-২০২৪

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল: dsdev@mochta.gov.bd

বিতরণ :


- ১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ২) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮,
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৫.১৬.০০১.১৭.২/১(৪)

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩০
১৪ জানুয়ারি ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয়
মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব
মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)



১৪-১-২০২৪

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নীয় এসআইডি-সিএইচটি প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র. নং	চলমান প্রকল্পসমূহের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্প পরিচালকের নাম, মূল পদবী, টেলিফোন, মোবাইল ই-মেইল	বাস্তবায়নকাল		মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি এবং অনুদান ও অন্যান্য)		জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ		সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)		অপেক্ষ ২০২৩ পর্যন্ত মোট বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার)	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি না হওয়ার কারণ
			মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	আর্থিক	ভৌত	০১	০২	০৩	০৪			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১	ফ্রেন্ডশিপ ইনিকুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাং হিল ট্রাস্টস (এসআইডি সিএইচটি) সংশোধিত)	প্রদীপ কুমার মহোত্তম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ২২২৩৩৫৬৬১৩ ০১৭১২৩০৮৮২৪ plmahottam@gmail.com	ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১	ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩	২৪৯৮৭.০০	৪২৫০০.০০	৩৫৮৫৬.১২	%০৪.৪৪	২৬২৬.০	০	২৪৬.০০	২৫.০৫%	৩৮৩৬২.১২ (৯০.২৬%)	১. কমিউনিটি ভূমি সম্পদ এবং জীবন জীবিকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ২. অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রভাববিস্তার করা ৩. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ৪. শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী ও কন্যাদের ক্ষমতায়ন	বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ ও প্রকল্পের সংশোধিত আরটিএপিপি অনুমোদন হতে প্রায় দেড় বছর সময় লাগায় প্রকল্পের জিওবি অংশের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। যদিও প্রকল্পের ডিপিএ অংশের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া এই অর্থবছরে জিওবি খাতে বরাদ্দ ছিল ২০০ লক্ষ টাকা। অর্থছাড় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ার কারণে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

নোট: প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিওবি খাতে ২০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তাছাড়া, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে এসাবধানতাবশত / ভুলবশত প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দের বিষয়টি উল্লেখ নেই। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ২৪২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইআরডি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কার্যক্রম বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। সে আলোকে ইআরডি গত ০৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা থেকে থেকে ২৪২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সমাপ্তি দিয়ে পরবর্ত্তি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কার্যক্রম বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। যার ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ২৬২৬ লক্ষ টাকা (ডিপিএ ২৪২৬+ জিওবি ২০০) দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প সাহায্যের টাকা আলাদা করে উত্তোলন করতে হয় না। বাস্তবায়ন সহযোগী ইউএনডিপি এ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তির আলোকে ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ করে থাকে।


 প্রদীপ কুমার মহোত্তম একিপি
 অতিরিক্ত সচিব
 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 ৫/১০/২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	০৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	দুপুর ১২:৩০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জুম প্ল্যাটফর্ম(হাইব্রিড পদ্ধতিতে)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৫/১০/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি পার্বত্য তিন জেলার ২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে : (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষতিকর তামাক চাষের বিকল্প হিসাবে এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদন উপযোগী ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ; (২) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি (যেমন : স্বাস্থ্যসম্মত আখের গুড়, রস, সিরাপ তৈরি, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং বাজারজাতকরণ)।; (৩) বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগারক্রপের (ইক্ষু) উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিষ্টি জাতীয় ফসল (ইক্ষু) এর প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ জোরদার করা; এবং (৫) সর্বপরি নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সঞ্চালিত করা।

০২। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজ্যমাটি এর সদস্য (বাস্তবায়ন) ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৩২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৩.১২ শতাংশ। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৪৫৪.৭৩ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের ১৭.৬২ শতাংশ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৭.৬২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। সভার এ পর্যায়ে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে এ বিষয়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন:

ক্রম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	প্রকল্পটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও মোটরসাইকেল খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে	প্রকল্পটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও মোটরসাইকেল খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়।

২।	চলতি ২০২২-২০২৩ এবং আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের উপর কতগুলো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে সেই প্রশিক্ষণের ব্রেকআপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে	সংস্থা কর্তৃক ২০২২-২০২৩ এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	আগামী অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে	চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে।
৪।	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার ১৫% সংরক্ষণ রেখে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অব্যয়িত অর্থ নিধারিত সময়ে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে;

০৩। বিস্তারিত আলোচনা:

০৩.১। সভাপতি সভার এ পর্যায়ে বলেন যে, প্রতিটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের সারসংক্ষেপ অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়, মেয়াদ, ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি এবং পরবর্তী সময়ের কর্মপরিকল্পনা সংযোজন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ে ইক্ষু চাষের জন্য কৃষকরা খুবই আগ্রহী হচ্ছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩২টি ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্লট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে, চলতি অর্থবছরে ৯৭১ টি প্লট তৈরী করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং বাকি প্লট আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, ৩১২০টি পরিবারকে তাদের বসত বাড়ির আশিনায় ইক্ষু চাষ করার নিমিত্ত ইক্ষু বীজ, সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হবে। সর্বমোট ৯৩৬০ জন ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের উপর উপকারভোগী/কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইন্সটিটিউট, বান্দরবানের প্রতিনিধি জানান যে, ইতোপূর্বে পাহাড়ে বাণিজ্যিকভাবে ইক্ষু উৎপাদন করা হয়নি। গত দুই বছর ধরে হাইজেনিক পদ্ধতিতে কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার না করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে গুড় উৎপাদন করা হচ্ছে। গুড় মাড়াই করা হয় সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত। বান্দরবানে গত বছর ১.২ মেট্রিক টন, রাজশাহীতে ১.০০ মেট্রিক টন ও খাগড়াছড়িতে ২.০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদন হয়েছে। সভাপতি কাদের, কিভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে জানতে চান। সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি জানান, সরেজমিনে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি জানতে চান যে, প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় যে গুড় উৎপাদন মেশিন সরবরাহ করা হবে সেই গুড় উৎপাদন মেশিন কে সরবরাহ করবে এবং প্রকল্প শেষে তা কার নিকট কিভাবে হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ মেশিন ক্রয় করে ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষকের মাঝে সমিতি করে বিতরণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, উক্ত গুড় উৎপাদন মেশিন সরবরাহ করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উৎপাদিত গুড় কোথায় বাজারজাত করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বাজারে উৎপাদিত গুড়ের প্রচুর চাহিদা থাকায় এ বিষয় বাজারজাতকরণে কোন সমস্যা হচ্ছে না। স্থানীয় বাজারেই গুড় বাজারজাত করা হচ্ছে।

০৩.২। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, আখের রস ও গুড় যেহেতু অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি খাবার তাই আখের উৎপাদন আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পূর্বের তুলনায় সারের বর্তমান সরকারি মূল্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কৃষি উপকরণের বাজার মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্লটপ্রতি মূল বরাদ্দ সীমিত রেখে ঐ খাতের বিবিধ খাতের অর্থ অন্যান্য খাতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় করা প্রয়োজন। তাই ডিপিপি’র একটি কোডের আওতায় বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য প্রস্তাব করেন। এছাড়া, প্রকল্পের ডিপিপি-তে মোটরসাইকেল খাতে বরাদ্দকৃত ২১টি মোটরসাইকেল দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্রয়ের ব্যাপারে তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ডিপিপি-তে মোটর সাইকেল খাতে বরাদ্দকৃত ২১টি মোটরসাইকেল দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্রয় করতে পারলে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান হবে। সর্বোপরি পাহাড়ী কৃষকরা আর্থিকভাবে আরও বেশি লাভবান হবে দেশের অর্থনীতি আরও

শক্তিশালী হবে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পের একটি খাতের বেশ কয়েকেটি আইটের মধ্যে বরাদ্দ আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের বিষয়ে ব্যাপারে কারও কোনো আপত্তি/মতামত আছে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের, ফসল উইং এর যুগ্মপ্রধান জানান যে, যেহেতু প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না এবং অন্য কোন খাতের বরাদ্দ হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে না শুধুমাত্র একটি খাতের মধ্যে আন্তঃঅঙ্গ পরিবর্তন হবে তাই এই কার্যক্রমে কোন সমস্যা নেই। প্রকল্প পরিচালকের চাহিদা অনুসারে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় এ পর্যায়ে, কারও কোনো আপত্তি না থাকায় প্রেক্ষিতে ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্লটপ্রতি মূল বরাদ্দ সীমিত রেখে ঐ খাতের বিবিধ খাতের অর্থ অন্যান্য খাতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় করা যেতে পারে এবং মোটর সাইকেল ক্রয়ের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকায়, এ মুহূর্তে তা ক্রয় করার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। তবে সম্প্রতি সমাপ্তকৃত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২১টি মোটর সাইকেল ব্যবহারের বিষয়ে অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি আর্থ পরিপত্র হবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত নিয়ে সঠিক সাথী ফসল রোপণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৪.১) সমাপ্তকৃত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২১টি মোটর সাইকেল ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ’ প্রকল্পের আওতায় ব্যবহারের অনুমতির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে;
- ৪.২) উক্ত প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গুড় উৎপাদন মেশিন সরবরাহ করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
- ৪.৩) সারের বর্তমান সরকারি মূল্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কৃষি উপকরণের বাজার মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্লটপ্রতি মূল বরাদ্দ সীমিত রেখে ঐ খাতের বিবিধ খাতের অর্থ অন্যান্য খাতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে; এবং
- ৪.৪) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৮.২২.৭৪


তারিখ: ৭ কার্তিক ১৪৩০

২৩ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
- ৩) সদস্য, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
- ৫) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

- ৬) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৭) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
- ১১) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য-বাস্তবায়ন, সদস্য-বাস্তবায়ন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী পার্বত্য জেলা
- ১২) সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-পরিকল্পনা এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী পার্বত্য জেলা
- ১৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৫) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)
- ১৬) পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব), পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)
- ১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ১৯) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ২০) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জরুরি

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৮.২২.৬৪

তারিখ: ১৭ অক্টোবর ১৪৩০

০২ অক্টোবর ২০২৩

স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভা আগামী ০৫/১০/২০২৩ খ্রি. বৃহস্পতিবার দুপুর ১২:৩০ টায় হাইব্রিড পদ্ধতিতে (স্ব-শরীরে উপস্থিতি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি।


২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক-কে সভা চলাকালীন সময়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) এবং অন্যান্য সদস্যদের ZOOM Platform-এ সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

আলোচ্যসূচি :

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Meeting ID: 865 3403 3754

Password: psc2023



২-১০-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: +০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsplanning2@mochta.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)

- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)
- ৫) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)
- ৬) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৭) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি
- ৮) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ/জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত রাখার অনুরোধসহ)
- ১১) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য-বাস্তবায়ন, সদস্য-বাস্তবায়ন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি পার্বত্য জেলা [সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট পেজেন্টেশন আগামী ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ]
- ১২) সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-পরিকল্পনা এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি পার্বত্য জেলা
- ১৩) উপসচিব, বাজেট / প্রশাসন-২ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভাকক্ষটি প্রস্তুত রাখা এবং ২০ জন কর্মকর্তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধসহ)
- ১৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী-মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৬) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)
- ১৭) পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব), পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)
- ১৮) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৯) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার নোটিশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ২০) সহকারী মেইটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আইটি সহায়তা প্রদানের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫/১০/২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৩০টা অনুষ্ঠেয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	মোহাম্মদ নূরুল আমিন চৌধুরী	ডায়েরি (চমকিয়া)	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফোর্ড	০২৮১৭ ৭৫৭২৮১ VC @ chtdb.gov.bd	(মোহাম্মদ নূরুল আমিন)
২	ডাঃ আমিনুল হাসান	অতিরিক্ত সচিব	MOCHTA	০১৭১২১৭৬৫১ aminul596@gmail.com	(ডাঃ আমিনুল হাসান)
৩	প্রদীপ কুমার মল্লিক	অতিরিক্ত সচিব	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৪৫১	(প্রদীপ কুমার মল্লিক)
৪	মোঃ নূরুল আমিন	সুপারভাইজার	MOCHTA	০১৪১৭-১২৬১৬৪	(মোঃ নূরুল আমিন)
৫	সজল কান্তি বণিক	সুপারভাইজার	পাটনাম	০২৭১১২৪৪১২০	(সজল কান্তি বণিক)
৬	মোহাম্মদ হাবিব-জা-বান্না	সহকারী প.ও.	CHTDO	০১৭১২৭৪৩৪৬২	(মোহাম্মদ হাবিব-জা-বান্না)
৭	কাজী মোঃ হাবিব উল্লাহ	DS	MOCHTA	০১৪৪৬২৫৬০৭৭	(কাজী মোঃ হাবিব উল্লাহ)
৮	মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইদ্রিস	DS	MOCHTA	০১৭১৬৫৪০৭৬	(মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইদ্রিস)
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

‘বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক
প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩
সভার সময় বেলা ১১:০০ টা
স্থান সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং
জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি পরিশিষ্ট ‘ক’-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) সভার আলোচ্য সূচী সভায় উপস্থাপন করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করেন:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ১২/০৬/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত অগ্রগতি
১)	প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প প্রতিবেদনের সাথে বাস্তব অগ্রগতির সামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প প্রতিবেদনের সাথে বাস্তব অগ্রগতির সামঞ্জস্য রেখে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে।
২)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্প কাজটি সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালক সকল কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্প কাজটি সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সকল কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
৩)	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে।

০২) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিষয়াদি সংক্ষেপে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। তিনি জানান যে, ‘বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৭৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করে ৬৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো ক) প্রকল্প এলাকার পল্লী সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সম্ভালন; খ) গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন; গ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরে এডিপি-তে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪২২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। চলমান অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ও ভৌত অগ্রগতির হার যথাক্রমে ১০.৫৪% ও ১২.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৯৩.৬০% ও ৯৬.০০%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা- ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট ১.৫০ কি.মি যা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৩) প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৩ এর বন্যায় প্রকল্পের পূর্বে নির্মিত রাস্তাটির বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ (০১ বছর) ও ব্যয় ৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা (১৪.৮৮%) বৃদ্ধি করে সংশোধিত প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি এ পর্যায়ে জানতে চান যে, প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাব

পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল কি না? এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি; তবে মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ও নিম্নোক্ত কারণ বিবেচনায় ডিপিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল:

(ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮৬৯.৩০ মি. মি.। অথচ অন্যান্য বছরগুলোতে আগস্ট মাসের গড় বৃষ্টিপাত ৪৪০.৫০ মি.মি.। বান্দরবান পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী সাঙ্গু নদীর HFL ১৪.৮০ মি. ধরা হয় কিন্তু ৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. সাঙ্গু নদীতে পানি প্রবাহের স্তর ১৯.২৫ মি. যা (১৯.২৫-১৪.৮০)=৪.৪৫ মি: HFL এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। আগস্ট ২০২৩ মাসের ১ম সপ্তাহের অতি বৃষ্টি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলায় আকস্মিক বন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ‘বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের পূর্বে নির্মিত রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা জরুরীভিত্তিতে মেরামত/সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন মর্মে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(খ) সদর দপ্তর বান্দরবান রিজিয়ন, বান্দরবান সেনানিবাস হতে বান্দরবান রিজিয়নের আওতাধীন রোয়াংছড়ি-রুমা এবং দেবতাপাহাড়-পাইক্ষ্যংপাড়া রাস্তা বান্দরবানে সাম্প্রতিক সৃষ্ট অতিবৃষ্টি ও সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ কর্তৃক ক্ষতিসাধন করায় যানবাহনচলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গত জুলাই ২০২৩ এর পূর্বে রাস্তাগুলোর কাজ শুরু করা হলেও কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বাধার মুখে বর্তমানে উক্ত কাজ বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে উক্ত রাস্তায় নিরাপত্তা বাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের ফলে নিরাপত্তা বুকি বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। উপরন্তু, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উক্ত রাস্তাগুলো যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তোলা অতীব প্রয়োজন।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত ছাড়া প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা ঠিক হয়নি। তবে, বাস্তবতা ও সার্বিক বিবেচনায় অধ্যকার পিএসসি সভায় প্রকল্পটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। আগামীতে সকল প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

- ৪.১) বাস্তবতা ও সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো;
- ৪.২) সকল প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
- ৪.৩) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ও অর্থের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
- ৪.৪) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করতে হবে; এবং
- ৪.৫) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়


স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০১৯.২২.১১৩

তারিখ: ৯ পৌষ ১৪৩০

২৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১১) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৫) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০ টা অনুষ্ঠেয় 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ(১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	সিদ্দিক কুসুম মাসুম	অতিরিক্ত সচিব	MOCHTA	০১৭১৫৪০৮৮৫৫	
২	সাজ্জাদ মোঃ চারুজ তসব্বি	উপসচিব	MOCHTA	০১৮৮৬২৫৬০৭	১৭/১২/২৩
৩	মোঃ মাহমুদ শওকাত কৈয়ুম	DS	MOCHTA	০১৭১৬৫৮০৭৬৪	
৪	মুজিবাত নোমান	JS	কার্যসম্মিলন		
৫	মোঃ আব্দুল্লাহ আবু মুজাফ্ফর জিল্লি	DS	GED		
৬	অরুণ কুমার দেব	Add sec	আবু-আবু-আবু ৩ নতুন-বোম্বা-৩০০		
৭	মো. সাদিকুজ্জাম	PS	MOCHTA	০১৭৪০৩০৪০৩৩	
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবিলম্বে

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ রবিবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে;

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ডেইন নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 885 4833 0037

Passcode: psc2023

(দ্রষ্টব্য: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsdev@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১,২,৪ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ৩ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হাঙ্গী দাস, উপপরিচালক)
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
- ৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৬) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাটির ডেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

- ১৭) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ১৯) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ ১ম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:৩০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ১২/০৬/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১)	সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আরডিপিপি-তে যদি সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক কারণে প্রকল্পের মোটর ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস, মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাস, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ডিজাইন/স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন, নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তি কিংবা অনুমোদিত কোন আইটেম বাদ দেয়া, অর্থায়নের ধরন/উৎস, জনবল ও যানবাহনের ধরন/সংখ্যা ইত্যাদির পরিবর্তন না ঘটে তবে তা সংশোধনের প্রয়োজন নেই। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত নথি উপস্থাপন করতে হবে।	সংশোধনের প্রয়োজন নেই মর্মে গত ২০/০৭/২০২৩ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে।
২)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরডিপিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরডিপিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
৩)	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা হবে।

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ ১ম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পটি ৭১৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: ক) রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাহা ইউনিয়নের বেতছড়া ও বৈদ্যপাড়া এলাকায় সাংগু নদীতে ব্রিজ ও রাস্তা নির্মাণ করে প্রায় ২০০০০ (বিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন; খ) বান্দরবান-রুমা-থানচি সড়কের সাথে

বৈদ্যপাড়া, কাইন্তারমুখ পাড়া ও পাগলাছড়া হয়ে রোয়াংছড়ি সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন; গ) থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় সাঙ্গু নদীতে এবং থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় জ্ঞানলাল পাড়া সংলগ্ন সোনা খালীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করে প্রায় ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন; ঘ) থানচি-বান্দরবান সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থানচি উপজেলা সদর, রুমা বগালেক সড়ক এবং বান্দরবান জেলা সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি-তে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। চলমান অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ও ভৌত অগ্রগতির হার যথাক্রমে ২৪.৯৭% ও ৩০.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৭২.১১% ও ৮৬.০০%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা পিসি গার্ডার ব্রিজ ৫৬.০২ মি., আরসিসি গার্ডার ব্রিজ-১৫.৫৬ মি., ব্রিক পেভমেন্ট-২.৬৬ কি.মি. এবং আরসিসি রাস্তা-৭০ মি. যা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৩) সভাপতি বলেন যে, কোনো প্রকল্প নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন ভবিষ্যতে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন না হয়। তিনি প্রকল্পের কাজ জুন ২০২৪ এর পূর্বে (মার্চ-এপ্রিল, ২০২৪ এর মধ্যে) সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, তিনটি ব্রিজের মধ্যে ০১টি ব্রিজ ইতোমধ্যেই মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০২টি ব্রিজের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কাজের গুণগত মান বজায় রেখে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪.১) প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে জুন ২০২৪ এর পূর্বে (মার্চ-এপ্রিল, ২০২৪ এর মধ্যে) প্রকল্পের কাজ আবশ্যিকভাবে শেষ করতে হবে;

৪.২) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৪.৩) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে; এবং

৪.৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে (প্রশাসন-২/বাজেট এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখা) প্রেরণ করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১০) যুগ্ম-প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালি খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ টা অনুষ্ঠেয় 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খারের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	প্রদীপ কুমার মল্লিক	অতিরিক্ত সচিব	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৪৪৫	
২	কাজী মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দাহ	উপসচিব	MOCHTA	০১৪৪৬২৫৬০৭৭	17/12/23
৩	মোহাম্মদ শওকতুল কামাল	DS	MOCHTA	০১৭১৬৫৪০৭৬১	
৪	মো. সাজিদুল আলম	DS	MOCHTA	০১৭৪০৩০৪০৩৩	
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবিলম্বে

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ রবিবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে;

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ডেইন নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 885 4833 0037
Passcode: psc2023

(দ্রষ্টব্য: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)



১২-১২-২০২০

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsdev@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১,২,৪ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ৩ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হাঙ্গী দাস, উপপরিচালক)
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
- ৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৬) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

১৭) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প

১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)

১৯) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

‘বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাস্টার ডেইন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩
সভার সময়	দুপুর ১২:০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) সভার আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপন করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হয়:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ১৮/০৯/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত অগ্রগতি
১.	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ও সংশোধিত ডিপিপি পর্যালোচনার জন্য দ্রুত বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভা আহবান করতে হবে।	গত ০১/১০/২০২৩ তারিখে বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভা আহবান করা হয়েছে এবং গত ১০/১২/২০২৩ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।
২.	অনুমোদিত ডিপিপি-তে উল্লিখিত পরিমান, সাইজ এবং স্লপ ঠিক রেখে ডেইন নির্মাণ করতে হবে।	অনুমোদিত পুনর্গঠিত ডিপিপি মোতাবেক কাজের গুনগত মান ঠিক রেখে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩.	ডেইন নির্মাণের পর পৌরসভার কাছে হস্তান্তর সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের একটি খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	ডেইন নির্মাণের কাজ বান্দরবান পৌরসভার মেয়র মহোদয় পরিদর্শন করেছেন। দ্রুত সমঝোতা স্মারকের খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৪.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ডেইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পয়েন্টে সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মাস্টার ডেইন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রথম সংশোধনীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো: ক) বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকায় মাস্টার ডেইন নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা; খ) বান্দরবান এবং লামা

পৌর এলাকায় ২.০০x২.০০ মিটার আকারের মোট ৩৬৬০.০০ মিটার আর.সি.সি ডেইন নির্মাণ; গ) বান্দরবান এবং লামা পৌর এলাকায় ১.৫০x১.৫০ মিটার আকারের মোট ৯৪৬৪.৩৩ মিটার আর.সি.সি ডেইন নির্মাণ; ঘ) প্রকল্প এলাকায় আর.সি.সি ডেইনের কাভারেজ ৪০% থেকে ৮৫% এ উন্নীত করা।

০৩) প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ২৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ২১.৪১% এবং বাস্তব অগ্রগতির হার ২৭%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৫২.২৭% ও ৬৪.০০%। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরসিসি ডেন নির্মাণ (২.০০x২.০০)-৯৬৬.৮০ মিটার এবং আরসিসি ডেন নির্মাণ (১.৫০x১.৫০)-২০৬৫.১৬ মিটার করার পরিকল্পনা রয়েছে। সভাপতি এ পর্যায়ে প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের ৫২টি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৪টি প্যাকেজের দরপত্র চলমান রয়েছে। সভাপতি দরপত্র কার্যক্রম বিধি মোতাবেক সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ডেনের উপর স্লাব বসানোর ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ডেনের উপর স্লাব বসানো হচ্ছে এবং ২০ ফুট পর পর একটি রিমুভেবল স্লাব রাখা হয়েছে যা সরিয়ে ডেন পরিষ্কার করা যাবে।

০৪) সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

৪.১) দরপত্র প্রক্রিয়া যথাসময়ে সমাপ্ত সম্পন্ন করতে হবে;

৪.২) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;

৪.৩) প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; এবং

৪.৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা-১ এবং ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০১২.২২.১১৫


তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১০) যুগ্ম-প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭/১২/২০২০ তারিখ দুপুর ১২.০০ টা অনুষ্ঠেয় 'বান্দরবার পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	প্রদীপ কুমার এম.এস.এস.	অতিরিক্ত সচিব	MoCHTA	০১৭১৫৪০১৪৪	
২	কাজীমোহাম্মদ হাফিজ উদ্দাহ	উপসচিব	MoCHTA	০১৪৪৬২৫৬০৭৭	১৭/১২/২০
৩	ফরিদুল হক হুমায়ুন	DS	MoCHTA	০১৭১৬৫৪০৭৬১	
৪	মো. সাজ্জাদ আলম	PS	MoCHTA	০১৭৪০৩০৭৩৩	
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবিলম্বে

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ রবিবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 885 4833 0037
Passcode: psc2023

(দ্রষ্টব্য: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)



১২-১২-২০২০

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsdev@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১, ২, ৪ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ৩ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
- ৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৬) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাটির ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

১৭) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প

১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)

১৯) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

‘বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত পল্লী সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ১২:৩০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ১৮/০৯/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত অগ্রগতি
১.	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসারে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের দরপত্র আহবান করতে হবে।	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৩.	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে হবে; এবং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হবে।
৪.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান ইউনিট জনান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত পল্লী সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৯৬৫.০০) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৫ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো: ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৬,০০০ (ছয় হাজার)টি পরিবারের প্রায় ৩০,০০০০ (ত্রিশ হাজার) লোকের জীবন যাত্রার মানমোয়ন; খ) প্রকল্প এলাকার পল্লী সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন; গ) পল্লী এলাকার জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি এবং ঘ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়াও এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। এসব কারণে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩) প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৮০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ২১ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ। তিনি বলেন, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্প পরিচালক ০২ বার পরিবর্তনজনিত কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তিনি আরও জানান, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং আগামী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে। সভাপতি আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে NOA প্রদান এবং জানুয়ারি ২০২৪ এর মধ্যেই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রকল্পের নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে শুরু থেকে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

- ৪.১) বিধি মোতাবেক দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে NOA প্রদান এবং জানুয়ারি ২০২৪ এর মধ্যেই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- ৪.২) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
- ৪.৩) প্রকল্পের নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে শুরু থেকে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে; এবং
- ৪.৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে (প্রশাসন-২/বাজেট এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখা) প্রেরণ করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৬.২৩.১১৬

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১০) যুগ্ম-প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭/১২/২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৩০টা অনুষ্ঠেয় 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত পরী সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের
স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	সিদ্দিকুল হক	অতিরিক্ত	MOCHTA	01715401855	
২	সাজী মোঃ হাফিজ অতিরিক্ত	উপসচিব	MOCHTA	01886256097	
৩	কোমল হোসেন ইমদাদ	DS	MOCHTA	01716580964	
৪	মো. শফিকুল আলম	PS	"	01740309033	
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অবিলম্বে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ রবিবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ডেইন নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;


খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং

গ) বিবিধ।

Zoom ID: 885 4833 0037

Passcode: psc2023

(দ্রষ্টব্য: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsdev@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১,২,৪ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ৩ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: যুগ্মসচিব (বাজেট-৬)]
- ৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৬) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

- ১৭) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ১৯) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ০১:০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ৪.৩ নং সিদ্ধান্ত অর্থাৎ “সারের বর্তমান সরকারি মূল্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কৃষি উপকরণের বাজার মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্লটপ্রতি মূল বরাদ্দ সীমিত রেখে ঐ খাতের বিবিধ খাতের অর্থ অন্যান্য খাতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।” সংশোধনপূর্বক নিম্নবর্ণিতভাবে সংশোধনী গ্রহণ করে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

“সিদ্ধান্ত ৪.৩) ডিপিপিতে বর্ণিত ইক্ষু ও সাথী ফসলের মাঠ প্রদর্শনী (অর্থনৈতিক কোড-৩২৫৫১০৩) খাতে প্লট প্রতি ৩০,০০০/ (ত্রিশ হাজার) টাকা মূল বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন আইটেমের হ্রাস/বৃদ্ধি করে সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।”

অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় নিম্নরূপভাবে পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ০৫/১০/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	৪.১ সমাপ্তকৃত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২১ টি মোটর সাইকেল ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ’ প্রকল্পের আওতায় ব্যবহারের অনুমতির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে;	গত ১২/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয় হতে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিবহন কমিশনার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	৪.২ উক্ত প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গুড় উৎপাদন মেশিন সরবরাহ করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সকল কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে গত ০৯/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.	৪.৩ সারের বর্তমান সরকারি মূল্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কৃষি ইক্ষু ও সাথীফসল প্লটের বিভাজনের মূল বরাদ্দ উপকরণের বাজার মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইক্ষু ও সাথীফসলের প্লট প্রতি মূল বরাদ্দ সীমিত রেখে ঐ খাতের অর্থ অভ্যন্তরীণ অন্যান্য খাতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দূত প্রেরণ করতে হবে;	ইক্ষু ও সাথীফসল প্লটের বিভাজনের মূল বরাদ্দ উপকরণের বাজার মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইক্ষু ও সাথীফসলের প্লট প্রতি মূল বরাদ্দ সীমিত রেখে ঐ খাতের অর্থ অভ্যন্তরীণ অন্যান্য খাতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দূত প্রেরণ করতে হবে; কর্তৃক একই কোডের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
৪.	৪.৪ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৫/১০/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি পার্বত্য তিন জেলার ২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষতিকর তামাক চাষের বিকল্প হিসাবে এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদন উপযোগী ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ; খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি (যেমন: স্বাস্থ্যসম্মত আখের গুড়, রস, সিরাপ তৈরি, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং বাজারজাতকরণ); গ) বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগারক্রপের (ইক্ষু) উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিস্তারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ; ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিষ্টি জাতীয় ফসল (ইক্ষু) এর প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ জোরদার করা; এবং ঙ) সর্বপরি নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সঞ্চালিত করা। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি-তে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১০৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ২১.১২% এবং বাস্তব অগ্রগতির হার ৫৮.৪১%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ২৪.৯৯% ও ৭৪.৩৪%। ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ইক্ষু ও সাথী ফসলের মাঠ প্রদর্শনী প্লট-৯৭১টি এবং বসত বাড়ির আঙ্গিনায় ইক্ষু প্লট-১৮০০টি। গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ইক্ষু ও সাথী ফসলের মাঠ প্রদর্শনী প্লট-৫৪৯টি এবং বসত বাড়ির আঙ্গিনায় ইক্ষু প্লট-১৫৭০টি প্রদর্শনী প্লট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০৩) প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ে ইক্ষু চাষের জন্য কৃষকরা খুবই আগ্রহী হচ্ছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। সভাপতি এই প্রকল্পে গুড় উৎপাদনের জন্য উত্তম এমন জাতের ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি এবং আখের গুড় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ও আখের গুড়ের ব্রান্ডিং করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-২) জানতে চান যে, একই কৃষক এই প্রকল্পসহ অন্য প্রকল্পেরও সরকারি সহযোগিতা পেয়ে থাকেন কি না এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী কৃষকগণ সুগারক্রপ (ইক্ষু) চাষাবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে কি না? প্রকল্প পরিচালক জানান যে, একই পরিবার হতে শুধুমাত্র একজন কৃষক একবারই প্রকল্পের আওতায় সরকারি সহযোগিতা পেয়ে থাকেন এবং সুগারক্রপ (ইক্ষু) চাষাবাদ লাভজনক হওয়ায় পূর্ববর্তী বছরগুলোতে প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী কৃষকগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সুগারক্রপ (ইক্ষু) চাষাবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। সভাপতি সুগারক্রপ (ইক্ষু) পরিপক্ব হবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত নিয়ে সঠিক সাথী ফসল রোপণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মাঠ দিবস আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.১) ডিপিপিতে বর্ণিত ইক্ষু ও সাথী ফসলের মাঠ প্রদর্শনী (অর্থনৈতিক কোড-৩২৫৫১০৩) খাতে প্লট প্রতি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মূল বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে কোডের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আইটেমের হাস/বৃদ্ধি করে সমন্বয় করতে হবে;

৪.২) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে;

৪.৩) প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

৪.৪) স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মাঠ দিবস আয়োজন করতে হবে; এবং

৪.৫) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে (প্রশাসন-২/বাজেট এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখা) প্রেরণ করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৮.২২.১১৭

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০


২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১০) যুগ্ম-প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১৩) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭/১২/২০২৩ তারিখ দুপুর ১.০০ টা অনুষ্ঠেয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	সিদ্দিক কুমার মল্লিক	অতিরিক্ত	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৪৪৫	
২	রাজেশ্বর চাংলৈ	ডপার্টমেন্ট	MOCHTA	০১৮৪৬২৫৬০৭৭	
৩	ফাহিমুল জাহান	DS	MOCHTA	০১৭১৬৪৪০৭৭	
৪	মো. শাহজাহান	PS	MOCHTA	০১৭৪০৩০৭০৩৩	
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবিলম্বে

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৬

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ রবিবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে;

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ডেইন নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০


২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 885 4833 0037
Passcode: psc2023

(দ্রষ্টব্য: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsdev@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১,২,৪ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ৩ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দু:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দু:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
- ৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে বুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৬) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাটির ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

১৭) প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প

১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)

১৯) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ১২/০৩/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত অগ্রগতি
১)	৪.১) আগামী অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;	৪.১) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করা হয়েছে। ২য় কিস্তি হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অর্থের চাহিদা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২)	৪.২) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;	৪.২) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১২৯৭.১০ লক্ষ টাকা শতভাগ ব্যয় করা হয়েছে।
৩)	৪.৩) প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে আইএমইডি তে প্রেরণ করতে হবে;	৪.৩) প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে;
৪)	৪.৪) প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	৪.৪) প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অজ্ঞাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯৪৪.৮৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মূল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.৮৯ লক্ষ টাকা হাস করে ও মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৪৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা ও ফসলকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা এবং খাগড়াছড়ি পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৪.৬ কি.মি. ড্রেইন (১০ ফুট চওড়া x ৭ ফুট গভীরতা) এবং ৫০০ মি. রেলিং নির্মাণ কার্যক্রম রয়েছে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপি-তে ৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১৬৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা চলতি অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.০০%

এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৮.০০%। প্রকল্পটি আগামী ৩০ ডিসেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য ২১৫.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) জানান, অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩) সভাপতি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ৪.৬ কি.মি. ডেইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫০০ মি. রেলিং এর মধ্যে ৩০০ মি. রেলিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২০০ মি. রেলিং এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি নির্মিত মাস্টার ড্রেনের উপর স্লাব ব্যবহার করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, স্লাব ব্যবহার করা হয়নি তবে আবাসিক এলাকায় ড্রেনের পাশে রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ডেইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ডেইনের উপর আবশ্যিকভাবে স্লাব ব্যবহার করার সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, ডেইন নির্মাণ সমাপ্ত হলে তা রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হবে? প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের শুরুতে স্থানীয় পৌরসভার সাথে এ বিষয়ে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে যে, প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হলে নির্মিত ডেইন পৌরসভাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ও পরবর্তীতে তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর যতদূর সম্ভব নির্মিত মাস্টার ডেইনসমূহ পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করতে এবং প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪.১) ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;

৪.২) প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;

৪.৩) ভবিষ্যতে এই ধরনের মাস্টার ডেইন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে ড্রেনের উপর আবশ্যিকভাবে স্লাব স্থাপনের বিষয়টি ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; এবং

৪.৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে (প্রশাসন-২/বাজেট শাখা এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখা) প্রেরণ করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০১৩.২২.১১৮


তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১০) যুগ্ম প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৭

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 858 2672 2604

Passcode: psc2023

বি. দ্র: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হলো।



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsplanning2@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ২,৩ এবং ৪ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: যুগ্মসচিব (বাজেট-৬)]
- ৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ১২) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ১৩) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১৪) সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-প্রশাসন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৫) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৬) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাকে সভার ক্রমিক নং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)
- ১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

- ১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৯) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাজামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাজামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২১) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২২) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা অনুষ্ঠেয় 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাচ্ছতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ডেইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	সিদ্দিক কুদ্দুস হোসেন	একিটিং-২/৬৮	MOCHTA	০১৭১৫০৮৮৫	
২	ব্রাঃ হুজুর আলী	সুপারভাইজার	MOCHTA	০১৮১৭-১২৬৬৮	
৩					
৪	ফারহাদ আলী হোসেন	DS	MOCHTA	০৭৭১৬৫৮০৭৬৭	
৫	মো. শফিকুল আলম	PS	MOCHTA	০১৭৪০৩০৪০৩৩	
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১	মো: হুজিউর আলম	প্রকল্প পরিচালক	CHTDB	০১৮১৭৩৭৭/০৫	 ১৭-১২-২০২৩.
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:৩০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম নং	সর্বশেষ গত ১৩/০৬/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত অগ্রগতি
১)	৪.১) প্রকল্প সমাপ্তি শেষে উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত পাওয়ার টিলার ও সেচ পাম্প যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;	৪.১) পাওয়ার টিলার ও সেচ পাম্প ব্যবহারের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে সেচ পাম্প ও পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হবে;
২)	৪.২) প্রকল্পের একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ /স্টাডি করার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে কতটুকু সেচ ডেইনের আওতায় আনা প্রয়োজন সে সম্পর্কিত একটি ডাটাইবেজ তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	৪.২) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা ও মানিকছড়ি উপজেলায় সেচ সুবিধার বাইরে যথাক্রমে ১,৪০৫ হেক্টর ও ১০,৪৪৫ হেক্টর অর্থাৎ মোট (১,৪০৫+১০,৪৪৫)=১১,৮৫০ হেক্টর জমি রয়েছে যার মধ্যে প্রকল্পের আওতায় কেবলমাত্র ৩,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে। অবশিষ্ট ৮,৮৫০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার বাইরে থেকে যাবে।
৩)	৪.৩) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;	৪.৩) ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ২১৭২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;
৪)	৪.৪) কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	৪.৪) কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরএডিপিতে অতিরিক্ত ৩৬৪.৩২ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প সমাপ্ত করা হবে।

০২) তারপর প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৮৮১.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মূল মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা ও মানিকছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) শুল্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা

প্রদান; (খ) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তিনি আরও জানান যে, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপি-তে ১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা চলতি অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮০.০০%।

০৩) সভার এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির আওতায় ৩১১৫৯.৬১মিটার আরসিসি ডেইনের মধ্যে ২৬৫৮৭.০০ মিটার এবং ৫৪৬.০০ বর্গমিটার পাম্প হাউজের মধ্যে ২৬৫.০০ বর্গমিটার এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে মর্মেও জানান। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সেচ সুবিধার বাইরে আরও প্রায় ৮,৮৫০ (আট হাজার আটশত পাঁচশত) হেক্টর জমিকে সেচ সুবিধার আওতায় আনতে প্রকল্পটির মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে ডিপিপি সংশোধন করা যেতে পারে। সভাপতি চলমান কার্যক্রম ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে পর্যালোচনা করে পার্বত্য অঞ্চলের কতটুকু জমি সেচ ডেইনের আওতায় আনা প্রয়োজন তার একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করে সে অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেচ সুবিধার বাইরে থাকা জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। চলমান প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রয়োজন অনুযায়ী বড় আকারে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এই প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত সেচ পাম্প, পাম্প হাউস এবং পাওয়ার টিলার এর বিষয়ে কোনো নীতিমালা আছে কি না জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সমিতির মাধ্যমে প্রকল্পের সেচ পাম্প, পাম্প হাউস এবং পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হবে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর মাধ্যমে তা তত্ত্বাবধায়ন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান বলেন যে, সমিতি প্রতি প্রকল্পের ০১টি সেচ পাম্প, ০১টি পাম্প হাউস এবং ০১টি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হবে এবং এ বিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে একটি লিখিত চুক্তি থাকবে। সভাপতি প্রকল্পের সেচ পাম্প, পাম্প হাউস এবং পাওয়ার টিলার বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে পরামর্শক্রমে সমিতি গঠন না করে কৃষক দল গঠন এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত রেখে প্রকল্পের সেচ উপকরণসমূহ বিতরণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ৪.১) একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে কৃষক দল গঠনের মাধ্যমে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত রেখে প্রকল্পের সেচ উপকরণসমূহ বিতরণ করতে হবে;
- ৪.২) পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে পর্যালোচনা করে পার্বত্য অঞ্চলের কতটুকু জমি সেচ ডেইনের আওতায় আনা প্রয়োজন তার একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে;
- ৪.৩) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
- ৪.৪) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে সমাপ্ত করা যায় সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- ৪.৫) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে(প্রশাসন-২/বাজেট এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখা) প্রেরণ করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০১৪.২২.১১৯

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩০

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারাগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারাগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারাগাঁও, ঢাকা
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারাগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি
- ১০) যুগ্ম প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারাগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এর খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৭

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ডেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 858 2672 2604

Passcode: psc2023

বি. দ্র: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হলো।



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsplanning2@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ২, ৩ এবং ৪ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: যুগ্মসচিব (বাজেট-৬)]
- ৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ১২) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ১৩) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১৪) সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-প্রশাসন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৫) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৬) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাকে সভার ক্রমিক নং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)
- ১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

- ১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাধার দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৯) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাজামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাজামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২১) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২২) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০টা অনুষ্ঠেয় 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	শ্রীদাস কুমার মহন্ত	অতিরিক্ত. সচিব	MOCHTA	০১৭১৫০১৪৪৫	
২	(স্বাঃ) ব্রজেন	সহসচিব	MOCHTA	০১৪৭-১২৬১০৫	
৩					
৪	মোঃ হুমায়ুন কবীর	DS	MOCHTA	০১৭৬৫৪০৭৬৭	
৫	মো. শহিদুল আলম	PS	MOCHTA	০১৭৪০৩০৭০৩৩	
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১	মোঃ মুহিবুল আলম	সি. প্রজেক্ট	CHTD	০১৪৭৩৭৭১০৫	
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

‘রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১২:০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে;	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩.২	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে; এবং	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতি মাসের অগ্রগতি প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়
৩.৪	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৬৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৬৩৯.৭৭) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো: ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার দশটি উপজেলায় প্রায়

৫,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা; খ) ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও পাম্প সরবরাহ করে ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা; গ) কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জেলার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস করা এবং ঘ) কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রায় ২০,০০০ পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে (ক) ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ৩৫,০০০ মিটার সেচ ড্রেইন নির্মাণ (খ) ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের জন্য ৬২৫ মিটার বাঁধ নির্মাণ (গ) ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের জন্য ৩০টি পাম্প সরবরাহকরণ ও পাম্প স্থাপনের জন্য ৩০টি পাম্প হাউস নির্মাণ।

০৩) প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে আর্থিক- ২৩.২৫% (৪৬৫.০০ লক্ষ) ও বাস্তব (২৮%)। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে APA তে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা-১৫,০০০ মিটার ও অগ্রগতি- ৪২৫০.০০ মিটার। সভার এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় যথেষ্ট পানির সোর্স আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করে প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। এ পর্যায়ে সভাপতি তাঁর মতামতের সাথে একমত প্রকাশ করে বলেন, প্রতিটি প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় ক্রয়যোগ্য মোটরের ক্যাপাসিটি কেমন তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রতিটি পাম্প মোটর ৮HP ক্ষমতা সম্পন্ন ৪ সিলিন্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিন। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ৩৫০০০ মি. আর.সি.সি. ড্রেইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪২৫০ মিটার আর.সি.সি. ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের সম্পন্ন হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। অবশিষ্ট কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পাম্প/মোটর বাদে প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের কাজের গুনগত মান বজায় রেখে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেরও নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিরক্রমে গৃহীত হয়:


- ৪.১) প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই, প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে সমাপ্ত করা যায় সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
- ৪.২) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে হবে;
- ৪.৩) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
- ৪.৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা-১ এবং ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১০) যুগ্ম প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাজশাহী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, “রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৭

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাধ্বতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং

গ) বিবিধ।

Zoom ID: 858 2672 2604

Passcode: psc2023

বি. দ্র: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হলো।



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsplanning2@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজশামাটি
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ২, ৩ এবং ৪ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: যুগ্মসচিব (বাজেট-৬)]
- ৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজশামাটি
- ১২) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি
- ১৩) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১৪) সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-প্রশাসন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশামাটি ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৫) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৬) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাকে সভার ক্রমিক নং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)
- ১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

- ১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৯) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাজামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাজামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২১) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২২) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/১২/২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.০০ টা অনুষ্ঠেয় 'রাষ্ট্রাধীনা পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	সদস্য কৃষক এজেন্ট	অতিরিক্ত-১/৮০	MOCHTA	০১৭১৫০৪৪৫	
২	স্বাঃ প্রকৌশলী এমএ	সহ-মন্ত্রী	MOCHTA	০১৪৭-১৬১৬৫	
৩					
৪	স্বাঃ প্রকৌশলী এমএ	DS	MOCHTA	০১৭১৬৫৪০৭৬	
৫	স্বাঃ প্রকৌশলী এমএ	PS	MOCHTA	০১৭৭০ ৩০৭০৩৩	
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১	স্বাঃ প্রকৌশলী এমএ	প্রকল্প পরিচালক	CHTDB	০১৪০৭৫৪৩২৩	
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য
হাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১২:৩০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.১	প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত রোস্টার মেশিন ব্যবহারের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত রোস্টার মেশিন সহ সকল কৃষিজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও বিতরণ সম্পর্কিত একটি নীতিমালা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে, উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
৪.২	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে এবং আগামী অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১৪২৯.০০ লক্ষ টাকা (১২১৪.৬৫ লক্ষ টাকা হতে ১৫% সংরক্ষণের পর) চাহিদার প্রেক্ষিতে ১২১৪.৬৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। সর্বমোট ৯৩১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যার আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৬৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ৮১%।
৪.৩	প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২) তারপর প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৫৯০.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মূল মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল এবং পরবর্তীতে প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ যথাক্রমে ১৪.৩১% ও ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৪১০৪.৯০ লক্ষ

টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার রাজ্যমাটি সদর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, জুরাছড়ি উপজেলায় ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড় উপজেলায় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ২,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যেকটি ১ (এক) একর করে ৮০০টি কফি ও ১,২০০টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশোধিত বরাদ্দ ১৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ১৮৬.৬৮ লক্ষ টাকা যা চলতি অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ১৬.০০ শতাংশ। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৬০% (১২৯৭.২১ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪২.৬৫%। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে APA-তে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১২৫টি কফি বাগান ও ১২৫টি কাজুবাদাম বাগান সৃজন করা হয়েছে।

০৩) এ পর্যায়ে সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাকি কার্যক্রম শেষ হবে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের বাকি কার্যক্রম নির্ধারিত সময়েই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সভাপতি প্রকল্পের সময় যাতে বাড়াতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। বাগান সৃজনের সমস্ত খরচ যেমন: সার, বীজ, ভূমি পরিষ্কার, ভূমি উন্নয়ন, মাটি কাটা, পানি, টেস্টিং সেফটিকরণ ইত্যাদি উক্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন কৃষকদের দক্ষ/উদ্যোক্তা করে তুলতে ০২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন, ১০টি জিএফএস এর মাধ্যমে ৫০টি পানির উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভার এ পর্যায়ে সভাপতি চারা আমদানির ক্ষেত্রে স্থানীয় চারা উৎপাদনকারীদের নিকট হতে চারা আমদানির ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এতে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। সভাপতি, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য কী এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এটি একটি পাইলটিং প্রকল্প। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, যেহেতু এটি একটি পাইলট প্রকল্প তাই এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মাঠ দিবস, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, এ ব্যাপারে বিস্তারিত বুঝানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, উক্ত প্রকল্পের প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে উদ্যোক্তা তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে বৃহৎ আকারে ব্যক্তি পর্যায়ে চাষাবাদ শুরু করবে। প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কম্পোস্ট সেপারেটর প্রদান করা হবে। কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ ০৩ (তিন)টি রোস্টার মেশিন ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সমবায় সমিতির মাধ্যমে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে বিতরণ করা হবে এবং খসড়া নীতিমালা তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্প পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষকে ত্বরান্বিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের লিডারশিপের মাধ্যমে কীভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অনুরূপভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং বিএডিসি এর মাধ্যমে রোট সিডিউল নিয়ে আন্তঃঅঞ্চল সমন্বয়ের লিখিত প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি প্রতি একর জমিতে কতটি গাছ লাগানো হচ্ছে তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রতি একর জমিতে ১৮০টি কাজুবাদাম চারা এবং ২৬০টি কফির চারা লাগানো হয়। সভাপতি প্রতি একর জমিতে সম্ভাব্য উৎপাদন কত হতে পারে এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বছরে কাজুবাদামে প্রতি গাছে সম্ভাব্য ১৫-২০ কেজি এবং কফি প্রতি গাছে সম্ভাব্য ২-৩ কেজি কফি বিনের ফলন পাওয়া যাবে। সভাপতি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.১) বিএডিসি-এর মাধ্যমে রোট সিডিউল নিয়ে আন্তঃঅঞ্চল সমন্বয় করে লিখিত প্রস্তাব প্রদান করতে হবে;

৪.২) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে হবে;

৪.৩) বিধি মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;

৪.৪) প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই, প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে সমাপ্ত করা যায় সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

৪.৫) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মাঠ দিবস, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, এ ব্যাপারে কৃষকদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করতে হবে; এবং

৪.৬) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা-১ এবং ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়


স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০১৬.২২.১২১

তারিখ: ১২ পৌষ ১৪৩০

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-প্রশাসন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ও প্রকল্প পরিচালক
- ১০) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
- ১১) যুগ্ম প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ১২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১৪) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৭

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 858 2672 2604

Passcode: psc2023

বি. দ্র: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হলো।



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsplanning2@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ২, ৩ এবং ৪ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: যুগ্মসচিব (বাজেট-৬)]
- ৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ১২) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ১৩) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১৪) সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-প্রশাসন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৫) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৬) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাকে সভার ক্রমিক নং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)
- ১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

- ১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৯) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাজামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাজামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২১) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২২) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/১২/২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টা অনুষ্ঠেয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	মোঃ কুদ্দুস মন্ডল	ভার্তি: এচি	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৪৪৫	
২	মোঃ হুমায়ুন কবীর	মহাসচিব	MOCHTA	০১৮১৭-১২৮১৬৪	
৩	মোঃ জাহিদ উদ্দিন	সদস্য যোগসন প্রকল্প পরিচালক	CHTDB	০১৭১১২০৪৪৪১	
৪	মোঃ আব্দুল হান্নান	DS	MOCHTA	০১৭১৬৫৪০৭৮	
৫	ডা. জাহিদুল আলম	PS	MOCHTA	০১৭৪০৩০৭০৩৩	
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.

সভার সময় : দুপুর ০১:০০টা

স্থান : সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।


উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। সভা শুরু হওয়ার পর সভার সভাপতি জানতে পারেন ডিপিপি অনুযায়ী এই প্রকল্পটির পিএসসি কমিটির সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, নির্বাচন সন্নিকটে থাকায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই মুহূর্তে পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকায় এবং এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে এই সভাটি আহ্বান করা হয়েছিল।

০২) সভাপতি বলেন, যেহেতু "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের পিএসসি কমিটির সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নন তাই সভাটি বাতিল করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রকল্পের পিএসসি কমিটির সভা করা যেতে পারে।

০৩) বিষয়টি আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

“সভাটি বাতিল করা হলো এবং নির্বাচনের পর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ প্রকল্পের পিএসসি কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।”



(মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৫.১৪.০০১.২১.১৪৭

তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজশামাটি
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৬) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৮) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৯) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজশামাটি
- ১০) নির্বাহী কর্মকর্তা (উন্নয়ন, ভূমি ও আইন), নির্বাহী কর্মকর্তা (উন্নয়ন, ভূমি ও আইন), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজশামাটি
- ১১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)


(মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম)
উপসচিব

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ২৯.০০.০০০০.০০০.১৩.০০১.২২.১০৭

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১২ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯) আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ মঙ্গলবার প্রকল্পের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সভার সময়
১	খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাঙ্কতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:০০-১১:৩০
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ।	বেলা: ১১:৩০-১২:০০
৩	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।	দুপুর: ১২:০০-১২:৩০
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ।	দুপুর: ১২:৩০-০১:০০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ।	দুপুর: ০১:০০-০১:৩০

২। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণকে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


আলোচ্যসূচি:

- ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা (আর্থিক ও বাস্তব) এবং
- গ) বিবিধ।

Zoom ID: 858 2672 2604

Passcode: psc2023

বি. দ্র: সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্যপত্র (ছক মোতাবেক) ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আগামী ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হলো।



১২-১২-২০২৩

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫

ইমেইল:

dsplanning2@mochta@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ২, ৩ এবং ৪ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (তাকে উক্ত সভার ক্রমিক নং ১ এবং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)
- ৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: হ্যাপী দাস, উপপরিচালক)
- ৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: যুগ্মসচিব (বাজেট-৬)]
- ৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ১০) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাজামাটি
- ১২) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি
- ১৩) যুগ্মপ্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
- ১৪) সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-প্রশাসন এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৫) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ১৬) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাকে সভার ক্রমিক নং ৫ এর জন্য নির্ধারিত সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)
- ১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

- ১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাধিকৃত দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ১৯) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাজামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাজামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প
- ২১) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাকে সভার নোটিশটি ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সভার দিন প্রয়োজনীয় আইটি সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)
- ২২) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাজামাটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/১২/২০২৩ তারিখ দুপুর ১.০০ টা অনুষ্ঠেয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (বিশেষ সংশোধনী)' শীর্ষক প্রকল্পের
স্টিয়ারিং কমিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা।

নং	নাম	পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	টেলিফোন/মোবাইল / ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	সদস্য কুমার মল্লিক	অতি: এচি	MOCHTA	০১৭১৫৪০১৪৪৯	
২	ডাঃ হুমায়ুন কবীর	সুপ্রসঙ্গি	MOCHTA	০১৫৭৭-৭২৬৭৫	
৩	সহকারী সচিব	উপসচিব সুপ্রসঙ্গি	সুপ্রসঙ্গি অফিস	০১৫৬৬৩৬০৪৬০	
৪	মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর	DS	MOCHTA	০১৭১৬৫৪০১৪৪৯	
৫	শ্রী. শাহজিহাদ আলম	PS	MOCHTA	০১৭৭০৩৪৭০৩৩	
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৯.০০.০০০০.২২৫.২৬.০০৫.২৩

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩০
১২ নভেম্বর ২০১৩

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহনের তথ্য প্রেরণ এবং সমাপ্তকৃত এক প্রকল্পের যানবাহন একই সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন অন্য প্রকল্পে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেন নির্মাণ (কোড-২২৪৩২৩৭০০)”, “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (কোড-২২৪৩২০৬০০)” “বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (কোড-২২৪০৯৫৮০০)” এবং “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত) (কোড-২২৪২৩১৩০০)” প্রকল্পসমূহ জুন ২০১৩-এ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে নিম্নের ছকে উল্লিখিত যানবাহন ক্রয় করে প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

(ক) প্রকল্পের নাম: ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)’ (কোড-২২৪৩২০৬০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	যানবাহনের ধরণ	যানবাহনের নম্বর
২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (কোড-২২৪৩২০৬০০)	পিক.আপ	রাজ্যমাটি-৪-১১-০০৩৮
৩)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৫
৪)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৭
৫)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৬
৬)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪২
৭)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪১
৮)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪০
৯)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-১৪৭৪
১০)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩৯
১১)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩৮
১২)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩৭
১৩)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩৬
১৪)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৯
১৫)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-১৪৭৫
১৬)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-১৪৭৬
১৭)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৮
১৮)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩৪
১৯)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩৫
২০)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৩১
২১)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৪
২২)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-৩১৪৩
২৩)		মোটরসাইকেল	রাজ্যমাটি-৪-১১-১৪৭৩

(খ) প্রকল্পের নাম: বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (কোড-২২৪০৯৫৮০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	যানবাহনের ধরণ	যানবাহনের নম্বর
২৪)	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	মোটরসাইকেল	বান্দরবান-৪-১১-২৪৩১

(গ) প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (বোড-২২৪২৩১৩০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	যানবাহনের ধরণ	যানবাহনের নম্বর
২৫)	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জীপ প্রাডো ওয়াগান	রাজামাটি-ঘ-১১-৪৫৬৯
২৬)		জীপ পাজেরো	রাজামাটি-ঠ-১১-০০৪১
২৭)		পিকআপ Toyota Land Cruiser	অনটেন্ট
২৮)		পিকআপ নিশান ক্যারিয়ার	রাজামাটি-ঠ-১১-০০০৪
২৯)		পিকআপ Toyota Land Cruiser	অনটেন্ট
৩০)		পিকআপ নিশান ক্যারিয়ার	রাজামাটি-ঠ-১১-০০০২
৩১)		পিকআপ নিশান ক্যারিয়ার	রাজামাটি-ঠ-১১-০০০৩
৩২)		স্পিডবোর্ড	-
৩৩)		ফাইবার বোর্ড/কাট্রি বোর্ড ০৩টি	-
৩৪)		মোটরসাইকেল-৮০টি	-

০২। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে একই সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)”-এর ন্যায় যানবাহন ক্রয় পরিকল্পনা ডিপিপি-তে অনুমোদিত রয়েছে। কিন্তু অর্থ বিভাগের অনুমতি না পাওয়ায় যানবাহন ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের যানবাহন “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের “২য় পর্যায়” অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

০৩। এমতাবস্থায়,

(ক) “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের যানবাহনসমূহ (পিক-আপ, নম্বর: রাজামাটি-ঠ-১১-০০৩৮ এবং মোটরসাইকেল, নম্বর: রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৫, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৭, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৬, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪২, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪১, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪০, রাজামাটি-হ-১১-১৪৪৭, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩৯, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩৮, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩৭, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩৬, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৯, রাজামাটি-হ-১১-১৪৭৫, রাজামাটি-হ-১১-১৪৭৬, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৮, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩৪, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩৫, রাজামাটি-হ-১১-৩১৩১, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৪, রাজামাটি-হ-১১-৩১৪৩ ও রাজামাটি-হ-১১-১৪৭৩) “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পে পুনঃব্যবহারের অনুমতি প্রদানে নির্দেশক্রমে বিনীত অনুরোধ করছি।

(খ) “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের যানবাহনসমূহ (জীপ প্রাডো ওয়াগান, নম্বর: রাজামাটি-ঘ-১১-৪৫৬৯; জীপ পাজেরো, নম্বর: রাজামাটি-ঠ-১১-০০৪১; পিকআপ Toyota Land Cruiser-২টি, নম্বর: অনটেন্ট; পিকআপ নিশান ক্যারিয়ার, নম্বর: রাজামাটি-ঠ-১১-০০০৪, রাজামাটি-ঠ-১১-০০০২, রাজামাটি-ঠ-১১-০০০৩; স্পিডবোর্ড; ফাইবার বোর্ড/কাট্রি বোর্ড-০৩টি, মোটরসাইকেল-৮০টি) প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে পুনঃব্যবহারের অনুমতি প্রদানে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করছি।

(গ) “বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের যানবাহনটি (মোটরসাইকেল, নম্বর: বান্দরবান-হ-১১-১৪৩১) সরকারি পরিবহণ পূলে জমাকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(কাজী মোহাম্মদ চাহেল তপ্তরী)

উপসচিব

ফোন: +৮৮০২-৫৫১০১০০৭

ইমেইল: dsplanning1@mochta.gov.bd

(১) সিনিয়র সচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২) পরিবহণ কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব)

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর

সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৫.২৬.০০৫.২৩

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪৩৩
১১ নভেম্বর ২০১৬

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) মুখ্যসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩) উপসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১০/১১/২০১৬
(কাজী মোহাম্মদ চাহেল তত্ত্বাবধায়)
উপসচিব