

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
উন্নয়ন শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ক্রিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
সভার তারিখ : ১৫ মার্চ ২০২২  
সময় : সকাল ১১.০০ টা  
সভার স্থান : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হল।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প ও ৩টি উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ক্রিমের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি প্রকল্প/ক্রিমসমূহ বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যানগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর পরিচিতি পর্ব শেষে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভার আলোচ্যসূচি সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর তিনি উপসচিব (পরিকল্পনা) কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে উপসচিব (পরিকল্পনা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন।

৩। আলোচ্যসূচি (ক): গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ:

সভায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃষ্টিকরণ করা হয়।

৪। আলোচ্যসূচি (খ): গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

| গত সভার সিদ্ধান্ত   | আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি  |
|---|--|
| প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আহ্বান সংক্রান্ত :<br>“খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদরের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্রিজ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে। | উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী ১০/০৪/২০২২ তারিখ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে।   |
| রাস্তার পরিচিতি কোড নম্বর প্রদান সংক্রান্ত :<br>তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত রাস্তার পরিচিতি কোডের তালিকা পর্যালোচনার ও অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।            | সভাকে অবহিত করা হয় যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত রাস্তার পরিচিতি কোডের তালিকা পর্যালোচনার ও অনুমোদনের পূর্বে উন্নয়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বলেন সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাপ্ত তালিকা পর্যালোচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি প্রস্তাবনাসহ নথি উপস্থাপন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক রাস্তা তৈরির পর তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন যন্ত্রপাতি ও যানবাহন রাখা হয়না যার ফলে রাস্তা নষ্ট হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামতের কোন সুযোগ থাকে না। তাই আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাস্তা মেরামতের সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন যন্ত্রপাতিসহ যানবাহন ক্রয় এবং প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, জনবল, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন ক্রয়ের পর তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংস্থার টিওএন্ডইডুস্ট্র করতে হবে। |



| গত সভার সিদ্ধান্ত  | আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি  |
|--|--|
| <p><u>প্রকল্প/স্কিম পরিদর্শন সংক্রান্ত :</u><br/>প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত রোস্টার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নিয়মিত প্রকল্প/স্কিম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে।</p>   | <p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। সভাপতি মনিটরিং কার্যক্রম আগামীতে আরো বেগবান করাসহ এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প/প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, করণীয় ও সুপারিশ দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>  |
| <p><u>“পার্বত্য এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :</u><br/>“পার্বত্য এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সোলার সিস্টেম বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণকে প্রথমে দিতে হবে। আগামী বছর প্রকল্পের সমুদয় কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> | <p>প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, “পার্বত্য এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ(২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সোলার সিস্টেম বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের অনুকূলে সমুদয় অর্থ পাওয়া গেলে আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য উপস্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এখন থেকে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>   |
| <p><u>তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ সংক্রান্ত :</u><br/>জেলা পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমতলের কোল্ড স্টোরেজের কার্যক্রম ১৫ মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে পরিদর্শন করে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।</p>   | <p>সভাকে অবহিত করা হয় যে, জেলা পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমতলের কোল্ড স্টোরেজের কার্যক্রম এখনো পরিদর্শন করা হয়নি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, আগামী ০৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের মধ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাংগামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধিও বলেন যে, উক্ত সময়ের মধ্যে তারাও পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>   |
| <p><u>“পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান” প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :</u><br/>“পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান” প্রকল্পের আওতায় ভবিষ্যতে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একই ডিজাইন অনুসরণ করতে হবে।</p>  | <p>“পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান” প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে উল্লিখিত ডিজাইন অনুসরণ করে নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে একটি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,০৭,০০০/- টাকা তবে আগামীতে ২০০টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ইউনিসেফ ২,৫০,০০০/- টাকা করে প্রদান করবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, যেখানে সেখানে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ না করে প্রয়োজনের নিরিখে যেখানে এখনো সরকারের সকল সুবিধা প্রদান করা যায়নি সেখানে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। যে সকল পাড়াকেন্দ্র জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে তা মেরামতের জন্য ভবিষ্যতে ইউনিসেফ এর অর্থায়ন না পাওয়া গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ডিজাইন করে সেগুলো মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> |



| গত সভার সিদ্ধান্ত  | আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি   |
|--|---|
| রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অবশিষ্ট ৩টি ক্রিমের ডিপিপি অনুমোদন সংক্রান্ত :<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত অবশিষ্ট ৩টি নতুন ক্রিমের ডিপিপি আগামী ২০/০২/২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত অবশিষ্ট ৩টি নতুন ক্রিমের ডিপিপি অনুমোদন করা হয়েছে। |
| জেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রমের প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত :<br>পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক যে কোন নিয়োগ কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই মন্ত্রণালয় হতে ১ জন প্রতিনিধি চাইতে হবে; যাতে সম্পূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রমের সাথে উক্ত কর্মকর্তা সম্পৃক্ত থাকতে পারেন।            | পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সংস্থার প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন।                                      |

০৫। আলোচ্যসূচি (গ): মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক) উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ ছিল ৭৯৬.৩৩ কোটি টাকা। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির মাধ্যমে বরাদ্দ নির্ধারিত হয় ৮২১.০৯ কোটি টাকা। সর্বশেষ সংশোধিত বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ৯২৮.৪৪ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ২৩টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৮৮.৯৪ কোটি টাকা (জিওবি-৪১৯.৪৪ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য-৬৯.৫০ কোটি), তিনটি উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাস পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৪৩.০১ % এবং পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে এ অগ্রগতি ছিল ৩৩.৩১%। জাতীয় অগ্রগতি ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত আইএমইডি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশিত না হওয়ায় জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি দেখানো হয়েছে ৩০.২১%। মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্থ বছর শেষে ১০০% করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সভায় প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।

খ) মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বান্দরবান ও রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ' এবং "রাংগামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ২টি এডিপিভুক্ত প্রকল্প যা চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সমাপ্তযোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, উক্ত ২টি প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপির পাওনা অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তাই উক্ত প্রকল্প ২টি নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন, ২০২২ এর মধ্যে কাজের গুনগতমান বজায় রেখে সমাপ্ত করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কোন প্রকল্পের অর্থই যেন অব্যয়িত না থাকে। এছাড়াও তিনি আরো বলেন একান্তই কোন প্রকল্পের অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব না হলে উপযোজনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অন্য কোনো প্রকল্পের বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন প্রকল্পের অতিরিক্ত চাহিদা থাকলে প্রকল্প পরিচালকগণ আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা দাখিল করবে। কফি কাজু বাদাম চাষাবাদ করার সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশী জাতের চারা রোপন করতে হবে। বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি এর মাধ্যমে তিন পার্বত্য এলাকায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটি ডিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করে আগামী ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

গ) সভাপতি বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি ইউনিটের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন মাস্টার ডেইন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ভবিষ্যতে নোংরা পানি নদীতে ফেলার পূর্বে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায় তা পর্যালোচনা করে নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণের সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তর, পৌরসভা এর সাথে আলোচনা করে সমন্বয় সাধন এর ব্যবস্থা করতে হবে। "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের তুলার বীজ, সার দেয়ার পূর্বেই যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং পানীয় জলের উৎস সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, আগামী ৩১ মে, ২০২২ তারিখের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রিমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং ১৫ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে সভা আহবানের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।





০৬। আলোচ্যসূচি (ঘ): অননুমোদিত প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি

উপসচিব (পরিকল্পনা) নতুন/অননুমোদিত প্রকল্প গ্রহণের সর্বশেষ অগ্রগতি সভাকে নিম্নরূপভাবে অবহিত করেন :

(কোটি টাকায়)

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম (মেয়াদ)   | ব্যয় (জিওবি) | প্রকল্প অনুমোদনের সর্বশেষ অবস্থা  |
|---------|--|---------------|---|
| ১       | ২  | ৩             | ৪   |
| ১.      | রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ ড্রেন নির্মাণ<br>(জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড  | ৪৮.৬৮         | প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে। ১৯/১২/২০২১ তারিখ প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের বিষয়ে গত ০১/০২/২০২২ তারিখ অর্থ বিভাগের জনবল কমিটির সুপারিশের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ২.      | রাংগামাটি পার্বত্য পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ<br>(জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড   | ৪৮.৮৬         | গত ০৯/০১/২০২২ তারিখ প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫/০২/২০২২ তারিখ কার্যবিবরণী জারি করা হয়েছে।  |
| ৩.      | বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক<br>( জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন /২০২৩)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড   | ৪৯.৬৫         | গত ০১/১২/২০২১ তারিখ প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের বিষয়ে গত ০১/০২/২০২২ তারিখ অর্থ বিভাগের জনবল কমিটির সুপারিশের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  |
| ৪.      | খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদরের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্রিজ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ<br>(জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৬)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড  | ৪৯.৪৫         | যাচাই কমিটি সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৬/০২/২০২২ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে।  |
| ৫.      | খাগড়াছড়ি জেলায় লক্ষীছড়ি উপজেলা সদর হতে বার্মাছড়ি বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ<br>( ডিসেম্বর ২০২১ হতে জুন ২০২৫)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড  | ৪৮.৭০         | প্রকল্পটির ডিপিপি ১/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও পিইসি সভা হয়নি।  |
| ৬.      | বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলা সদরের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ<br>(এপ্রিল ২০২২ হতে জুন ২০২৫)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড   | ৪৯.৮০         | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।   |
| ৭.      | খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত সড়ক উন্নয়ন<br>( জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৬)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড  | ৪৮.০০         | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।   |
| ৮.      | পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পয়টন ব্যবস্থার উন্নয়নের জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হার্টিকালচার পার্ক উন্নয়ন<br>( মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৪)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ  | ৪৯.৫০         | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।   |
| ৯.      | রাংগামাটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় সোলার সাবমারসিল পাম্পযুক্ত নলকূপ ও সোলার চালিত পানির উৎসসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন<br>(জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ | ৪৮.৭১         | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।   |
| ১০.     | বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং জার ও অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ<br>(ডিসেম্বর ২০২১ হতে জুন ২০২৪)<br>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ   | ৪৯.৮২         | সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।   |



৭। আলোচ্যসূচি (ঙ): বিবিধ

ক) উপসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, রাজামাটি ফ্রেন্ডস ক্লাবের জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসক এর একটি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাজার ফান্ড প্রশাসন প্লট নং-২২২ এর অন্দরে (৩০\*৫০)=১৫০০ বর্গফুট এবং বাজার ফান্ড বন্দোবস্ত মামলা নং-২৮২/৮২-৮৩ মূলে মোট ৩২৭৯ বর্গফুট (রেজিস্ট্রার জন্য় প্রক্রিয়াধীন) সর্বমোট ৪৭৭৯ বর্গফুট জায়গা উল্লেখিত ক্লাবের নামে রেকর্ড ও প্রক্রিয়াধীন রেকর্ডে আওতাভুক্ত। রেকর্ড প্রক্রিয়া বহির্ভূত প্রায় ০.১৬ একর ভূমি যা কাপ্তাই লেকের জলে ভাসা জমির অংশের মধ্যে ফ্রেন্ডস ক্লাবের স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয় মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, জেলা প্রশাসক রাজামাটি এর নিকট হতে একটি প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে যে, রাজামাটি ফ্রেন্ডস ক্লাবের নিজস্ব নামে বন্দোবস্তকৃত জায়গায় উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনে তাদের কোন আপত্তি নেই এবং রেকর্ড প্রক্রিয়া বহির্ভূত কাপ্তাই লেকের জলে ভাসা জমির প্রায় ০.১৬ একর ভূমিতে ফ্রেন্ডস ক্লাবের স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ রাখতে হবে।

খ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এডিবি কর্তৃক বান্দরবান, রাংগামাটি ও লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্ত করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, পার্বত্য এলাকায় পানীয় জলের মারাত্মক সংকট রয়েছে। দিন দিন পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে তাই প্রকল্পটি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সংস্থার কাজ সেই সংস্থাকে করতে হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি ও বান্দরবান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ এর নিকট যেহেতু জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হস্তান্তরিত বিষয় তাই প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করবে পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি ও বান্দরবান। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

০৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় :

| ক্র.নং | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নের দায়িত্ব   |
|--------|---|---|
| ৮.১    | <u>স্কিমের তালিকা দাখিল ও অনুমোদন সংক্রান্ত :</u><br>আগামী ৩১ মে, ২০২২ তারিখের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের স্কিমের তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।   | উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি। |
| ৮.২    | <u>“পার্বত্য এলাকায় সোলার প্যানের স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :</u><br>আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য সকলের নিকট উপস্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক   |
| ৮.৩    | <u>প্রকল্প/স্কিম পরিদর্শন সংক্রান্ত :</u><br>প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত রোস্তার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নিয়মিত প্রকল্প/স্কিম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে।  | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি                               |
| ৮.৪    | <u>রাস্তার পরিচিতি কোড নম্বর প্রদান সংক্রান্ত :</u><br>তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত রাস্তার পরিচিতি কোডের তালিকা পর্যালোচনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে একটি সভা করে প্রতিবেদন/সুপারিশ সচিব বরাবরে দাখিল করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), উপসচিব (উন্নয়ন) উপসচিব (পরিকল্পনা)   |
| ৮.৫    | <u>তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ সংক্রান্ত :</u><br>জেলা পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমতলের কোল্ড স্টোরেজের কার্যক্রম ০৭ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে পরিদর্শন করে ১৫ এপ্রিলের, ২০২২ এর মধ্যে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।  | পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি   |
| ৮.৬    | <u>“পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান” প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :</u><br>বাস্তবতা ও প্রয়োজনের নিরিখে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। যে সকল পাড়াকেন্দ্র জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তা মেরামতের জন্য ভবিষ্যতে ইউনিসেফ   | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক   |



| ক্র.নং | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নের দায়িত্ব   |
|--------|---|---|
|        | এর অর্থায়ন না পাওয়া গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ডিজাইন করে সেগুলো মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  |   |
| ৮.৭    | 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ' এবং রাজ্যমাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত :<br>বান্দরবান ও রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ' এবং রাজ্যমাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক এডিপিভুক্ত প্রকল্প জুন, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ   |
| ৮.৮    | অতিরিক্ত বরাদ্দ সংক্রান্ত :<br>এডিপিভুক্ত কোনো প্রকল্পের অতিরিক্ত চাহিদা থাকলে প্রকল্প পরিচালকগণ আগামী ১০ এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা দাখিল করবে।  | পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/<br>বান্দরবান/খাগড়াছড়ি/পার্বত্য<br>চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি। |
| ৮.৯    | ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করণ :<br>বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি এর মাধ্যমে তিন পার্বত্য এলাকায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করে আগামী ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।   | পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,<br>রাংগামাটি, পার্বত্য জেলা পরিষদ,<br>রাংগামাটি/ বান্দরবান/খাগড়াছড়ি |
| ৮.১০   | "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত :<br>"পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের তুলার বীজ, সার দেয়ার পূর্বেই যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং পানীয় জলের উৎস সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগামী সভার পূর্বেই গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প  |
| ৮.১১   | রাজ্যমাটি ফ্রেন্ডস ক্লাব সংক্রান্ত :<br>ক) রাংগামাটি জেলার সদর উপজেলায় রাজ্যমাটি ফ্রেন্ডস ক্লাবের নিজস্ব নামে বন্দোবস্তকৃত জায়গায় উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হলে জেলা প্রশাসক, রাজ্যমাটি এর কোন আপত্তি নেই মর্মে জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি হতে একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করতে হবে।   | পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি  |
| ৮.১২   | এডিবি কর্তৃক বান্দরবান, রাংগামাটি ও লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চূড়ান্ত করণ সংক্রান্ত :<br>এডিবি কর্তৃক বান্দরবান, রাংগামাটি ও লামা পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে রাংগামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।  | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/<br>পার্বত্য জেলা পরিষদ,<br>রাংগামাটি/বান্দরবান                            |

৯। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-  
০৭/০৪/২০২২  
(মোসাম্মৎ হামিদা বেগম)  
সচিব

নং-২৯.০০.০০০০.২২৫.১৬.০১৬.২১-৯৫

তারিখ : ১০ এপ্রিল, ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাংগামাটি।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপসচিব, বাজেট-১৮)।
৩. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃআঃ পরিচালক-১২)।
৫. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৬. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৭. সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।



৯. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
১০. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
১১. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
১২. চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
১৩. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, “স্ট্রেনদেনিং ইনকুসিড ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস” শীর্ষক প্রকল্প ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, PWD প্রজেক্ট সার্কেল-২, ঢাকা, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৮. উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
২০. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ(বিশেষ সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প ও উপসচিব (পরিকল্পনা), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২১. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. প্রকল্প পরিচালক, “রাংগামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি।
২৩. প্রকল্প পরিচালক, “বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ” শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।
২৪. প্রকল্প পরিচালক, “খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ ও পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন” শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ” শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, “Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)” শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাংগামাটি।
৩১. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩২. চীফ একাউন্টস এন্ড ফিনান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, “বান্দরবান পার্বত্য জেলার পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, “বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, “বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাইখালী খালের উপর একটি ব্রিজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, “বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, “বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, “খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সাথে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি।
৪০. প্রকল্প পরিচালক “খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাদ্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ডেইন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি।
৪২. নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ১৫ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।
৪৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
৪৫. জনাব আহমেদ বশীর উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪৬. জনাব ইফতেখারুল আমিন, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪৭. জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৪৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাংগামাটি।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, “পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ(১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
৫০. প্রকল্প পরিচালক “পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ” শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
৫১. ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার, “স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগাং হিল ট্রাস্টস” শীর্ষক প্রকল্প, আইডিবি ভবন আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৫২. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।
৫৩. সমন্বয় কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান।
৫৪. জনাব ওয়াহিদ পলাশ, সহকারী প্রোগ্রামার/জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (তাকে সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

(কাজী মোখলেছুর রহমান)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৫০০৭

ই-মেইল : mokles\_bd@yahoo.com