

**মন্ত্রণালয়/বিভাগের ডিপিপি যাচাই ফরমেট (MAF)**  
**Ministry Assessment Format (MAF)**

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব/Development Project Proposal (ডিপিপি) আকারে যে সমস্ত নুতন প্রকল্প যাচাই/বাছাইয়ের জন্য আনুরোধ করা হয়, এ ফরমেটে সেগুলোর বিচার/ যাচাই এর মানদণ্ডের রূপরেখা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ফরমেটটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক ডিপিপি ও তদ্দেশ্যুক্ত দলিলাদি পরীক্ষা ও প্রকল্প প্রনয়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও অধিদপ্তর সমূহের সাথে আলোচনাক্রমে পূরণ করা হবে। এটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প যাচাই/বাছাই কমিটির (PSC) ব্যবহারের জন্য সম্পূরক দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ ফরমেট এর মাধ্যমে নিম্নোর বিষয়গুলো যাচাই/বাছাই করা হবে:

(অংশ-১) প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি;

(অংশ-২) লগ ক্রেমের স্পষ্টতা;

(অংশ-৩) ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় সমূহ;

(অংশ-৪) পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা সমূহ;

(অংশ-৫) সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/ সেক্টর নির্দিষ্ট বিশেষ চাহিদা সমূহ;

(অংশ-৬) ব্যয় – আয় বিশ্লেষণ এবং

(অংশ-৭) মূল্যায়নের মানদণ্ড (প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, স্থায়িত্ব/ধারণক্ষমতা/রুঁকি ও তা প্রশংসনের ব্যবস্থা/উপায়)

প্রকল্পের নামঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

ডিপিপি প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরের তারিখঃ

তারিখ

সংস্থা প্রধান কর্তৃক ডিপিপি স্বাক্ষরের তারিখঃ

তারিখ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখঃ

তারিখ

ডেক্স কর্মকর্তা কর্তৃক ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখঃ

তারিখ

**মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যাচাই/বাছাই এর ট্রাক রেকর্ড**

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম	পরবর্তী অনুসরণীয় কার্যক্রম
তারিখ	প্রকল্প যাচাই/বাছাই শুরু করা	
তারিখ	খসড়া যাচাই/বাছাই শেষ করা	
তারিখ	প্রকল্প যাচাই/বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা	
তারিখ	প্রকল্প যাচাই/বাছাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও খসড়া Project Assessment সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা	
তারিখ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সংস্থা হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি	
তারিখ	ডেক্স কর্মকর্তা কর্তৃক সংস্থা হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি	
তারিখ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি যাচাই/বাছাই সম্পর্করন	

চেয়ারম্যান, পিএসি এবং প্রধান, মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের তারিখঃ

তারিখ

পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনে পুনর্গঠিত Project Assessment সহ পুনর্গঠিত

তারিখ

ডিপিপি প্রেরণের তারিখঃ

অনুসরণ কং প্রকল্প যাচাই/বাচাই শুরু করার পূর্বে অনুসরণীয়/করণীয় বিষয় সমূহের "চেকলিস্ট"

নোটঃ যদি নিম্নোক্ত বিষয় ক-১, ক-২ ও ক-৩ এর কোন অংশে 'খ' এর উত্তর 'না' হয়, তাহলে ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে।

ক-১ : সম্ভাব্যতা যাচাই/পরীক্ষা (ডিপিপির আইটেম নং ১৬.০)

ক) প্রত্যাবিত প্রকল্পের ব্যয় কি ২৫ কোটি টাকার উক্তি? (  বক্সটিতে টিক দিন )

হ্যাঁ হলে (খ তে যান)

না হলে (খ ও গ পরিহার করুন)

খ) সম্ভাব্যতা যাচাই অনুমোদিত হয়েছিল কি? (  বক্সটিতে টিক দিন )

হ্যাঁ হলে ('গ' তে যান)

না হলে (গ পরিহার করুন, এ ক্ষেত্রে ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে)

সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব জনবল দিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন এনইসি- একনেক অনুবিভাগ থেকে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী হয়নি। এ ধরনের প্রকল্পে, সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিটি সড়কের কারিগরি তথ্যাদি উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং ধরণ ও ডিজাইন নির্ণয়কপূর্বক ব্যয় প্রাক্কলন করা যেতে পারে।

গ) যদি 'খ' এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ করুন এবং ডিপিপির সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন।

অনুমোদনের তারিখ :

২৫-০২-২০২১

সংযুক্তি নং :

পরিশিষ্ট-১ (পৃষ্ঠা ২৫-৩০)

ক-২: চলতি এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তি (চলতি এডিপি/আরএডিপিতে অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা )

ক) প্রত্যাবিত প্রকল্পটি কি এডিপি/আর এ ডিপিপি অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে? (  বক্সটিতে টিক দিন )

হ্যাঁ হলে (খ ও গ পরিহার করুন)

না হলে (খ তে যান)

খ) পরিকল্পনা মঞ্চ/ প্রতিমন্ত্রী কি প্রত্যাবিত প্রকল্পটি চলতি এডিপি/আর এ ডিপিপি অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রক্রিয়া করলের অনুমোদন দিয়েছিলেন? (  বক্সটিতে টিক দিন )

হ্যাঁ হলে ('গ' তে যান)

না হলে (গ পরিহার করুন, এ ক্ষেত্রে ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে)

গ) যদি 'খ' এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ করুন এবং ডিপিপির সংযুক্তি নং নির্দেশ করুন।

অনুমোদনের তারিখ :

সংযুক্তি নং :

ক-৩: বৈদেশিক সাহায্য / ঝুঁট (ডিপিপি আইটেম নং ৬.০)

ক) প্রত্যাবিত প্রকল্পটি কি বৈদেশিক সাহায্য/ঝুঁট দ্বারা অর্থায়িত? (  বক্সটিতে টিক দিন )

হ্যাঁ হলে (খ তে যান)

না হলে (খ ও গ পরিহার করুন)

খ) প্রকল্পের প্রাক ডিপিপি (পিডিপিপি) অনুমোদিত হয়েছিল কি? (  বক্সটিতে টিক দিন )

হ্যাঁ হলে ('গ' তে যান)

না হলে (গ পরিহার করুন, এ ক্ষেত্রে ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে)

গ) যদি 'খ' এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ করুন এবং ডিপিপির সংযুক্তি নং নির্দেশ করুন।

অনুমোদনের তারিখ :

প্রয়োজ্য নয়

সংযুক্তি নং :

প্রয়োজ্য নয়

অনুসরণ খণ্ড সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত "চেকলিস্ট"

নোটঃ যদি নিম্নোক্ত বিষয় এর কোন প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে প্রত্যাবিত প্রকল্পটি সতর্কতার সাথে যাচাই/বাচাই করে দেখা হবে যাতে এটি প্রচলিত বিধি এবং প্রবিধিমালা সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী মেনে প্রয়োজন করা হয়েছে কিনা।

খ-১: ভূমি অধিগ্রহণ (অ্যানেটিক কোড নং ৪১৪১১০১০, ডিপিপি আইটেম নং ৯.০)

ক) প্রত্যাবিত প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন আছে কি না? (  বক্সটিতে টিক দিন )

'হ্যাঁ'

'না'

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে অংশ/Part-৩ এর প্রশ্নের উত্তর দিন

খ-২: ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন (ডিপিপি আইটেম নং ৩০.০)

ক) প্রত্যাবিত প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রয়োজন আছে কি না? (  বক্সটিতে টিক দিন )

'হ্যাঁ'

'না'

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে অংশ/Part-৩ এর প্রশ্নের উত্তর দিন

খ-৩: পরিবেশগত প্রভাব (ডিপিপি আইটেম নং ২৫.০)

ক) প্রত্যাবিত প্রকল্পটির পরিবেশগত শ্রেণী বিন্যাস কী কমলা 'ক' , কমলা 'খ' অথবা লাল ? (  বক্সটিতে টিক দিন )

'হ্যাঁ'

'না'

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে অংশ/Part-৪ এর প্রশ্নের উত্তর দিন

অংশ-১ : প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

১. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহ :	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ :	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৪. প্রকল্পের পরিকল্পিত মেয়াদ :	শুরু: ০১-০১-২০২১ শেষ: ৩১-০৬-২০২৪
(মাস, বছর)	মেয়াদ (মাস): ৩০ মাস
৫. প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	জিওবি: ৪৯৬৫.০০ লক্ষ (অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি) পিএ: ০.০০ লক্ষ (অর্থায়নের ধরণঃ অনুদান) নিজস্ব অর্থ: ০.০০ লক্ষ অন্যান্য: ০.০০ লক্ষ মোট: ৪৯৬৫.০০ লক্ষ

৬. প্রকল্পের এলাকা/স্থান:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	২	৩
চট্টগ্রাম	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, লামা এবং আলীকদম।

## অংশ- ২: লগ ফ্রেমের স্পষ্টতা

এই অংশে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS) এবং বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সমূহের (OVIs) সাথে লগফ্রেমের প্রত্যেক পর্যায়ের স্পষ্টতা পরীক্ষা করা হবে ( ডিপিপির আইটেম নং ১০.০: লগ ফ্রেম দ্রষ্টব্য)

### ১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

[নোট] প্রকল্প সমাপ্তির সময় প্রাপ্তব্য সরাসরি ফলাফলকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হয়।

(১) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কি?

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৮.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।

ক) প্রকল্প এলাকার পরী সড়ক উন্নয়নের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন।

খ) গ্রামীণ জনগণের জন্য প্রাম, বাজার, শাস্ত্রকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়ত সুবিধা বৃক্ষের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোভয়ন।

গ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)

ঘ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

● গ্রামীণ পরিবহন পরিসেবার উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংশোধন করা দরকার।

➤ "প্রকল্প অকলে গ্রামীণ পরিবহন পরিষেবাগুলি উন্নত হয়েছে" প্রকল্প লক্ষ্য এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS) হিসেবে লিখা হেতে পারে।

(২) প্রকল্প উদ্দেশ্যের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সমূহ (OVIs) স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কি?

[নোট] প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনার সাথে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং OVI গুলি SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) এবং QQTL (Quantity, Quality, Time and Location) এর বিস্তারিত নিরীক্ষে চিহ্নিত হতে হবে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্প উদ্দেশ্যের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৮.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।

ক) পরিবহন ব্যায় ও সময় হাস।

খ) কৃষি/অকৃষি উৎপাদন বৃক্ষ।

গ) বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃক্ষ।

ঘ) টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব হাস।

ঘ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)

ঘ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ

সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

● তিনটি দিক অনুসরণ করে প্রস্তাবিত সূচকগুলি সংশোধন করা দরকার: ১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা,

২) SMART এবং QQTL, এবং ৩) সুবিধাতোগীর সংখ্যা

[প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা]

● যদি প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনার সংক্ষিপ্তসারকে "প্রকল্পের গ্রামীণ পরিবহন পরিষেবাগুলি উন্নত হয়েছে" হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়, তবে প্রস্তাবিত কিছু সূচককে "আউটপুট ত্বর সূচক", বা "সামগ্রিক লক্ষ্য ত্বর সূচক", বা "সুপার লক্ষ্য" হিসাবে চিহ্নিত করা সূচকগুলি

প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে ২ থেকে ৫ বছর এর মধ্যে অর্জন করা যায়।

উদাহরণঃ

- আউটপুট স্তর: উন্নত সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্তর: ভ্রমণের সময় এবং ব্যয় হাস, পরিষেবা সরবরাহ কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিষেবা প্রদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি\*,  
সামগ্রিক লক্ষ্য স্তর: হাসকৃত সড়ক দুর্ঘটনা, যানজট সমস্যার সমাধান, পল্লী সড়কে ডারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি  
- প্রসারিত বাণিজ্য ও বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বেকারদের হার হাস
- সুপার লক্ষ্য স্তর: দারিদ্র্যের হাস হার, কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলির পরিবহন বৃদ্ধি

[SMART এবং QQTL]

- OVI এ SMART এবং QQTL তথ্য থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ভ্রমণের সময় হাস এবং ব্যয়" হিসাবে "YYY  
সময়কালে XXX% দ্বারা ভ্রমণের সময় এবং ব্যয় হাস" হিসাবে প্রতিস্থাপন করা উচিত। সংস্থার পরিকল্পনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে  
"XXX" এবং "YYY" নির্ধারণ করা যেতে পারে।

[সুবিধাভোগীর সংখ্যা]

উপকারভোগীর সংখ্যা সম্পর্কিত একটি সূচক থাকা ভাল। সুবিধাভোগীদের শ্রেণিবিন্যাস করণ যথাসম্ভব যথাযথ হওয়া উচিত, যাতে সূচকটি  
বাস্তববাদী দেখাতে পারে।

\*সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান

## ২. প্রকল্পের লক্ষ্য

[নোট] প্রকল্পের লক্ষ্য প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ২-৫ বছরের মধ্যে প্রস্তুতিত প্রকল্প থেকে ক্রমাগ্রয়ে প্রাপ্ত ফলাফলকে বুঝায়। প্রকল্পের লক্ষ্য প্রকল্পটি থেকে প্রাপ্ত সরাসরি ফলাফল/প্রভাব হিসেবে পরিমাপ্যোগ্য হবে, যা কোন পরোক্ষ প্রভাব যেমন সেষ্টেরের উন্নয়ন টাগেটি নয়।

(১) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় প্রকল্পটির লক্ষ্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কি?

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্য বর্ণনা করুন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।

• প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।	
খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
"প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন" এর পরিবর্তে "প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃক্ষিকরণ/ ভরাওয়িতকরণ" বাক্যটি লিখা যেতে পারে কারণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল নয়।	

(২) প্রকল্প লক্ষ্যের বন্ধনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সমূহ (OVI's) স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কি?

[নোট] প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনার সাথে বন্ধনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং OVI গুলি SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) এবং QQTL (Quantity, Quality, Time and Location) এর বিস্তারিত নিরীক্ষে চিহ্নিত হতে হবে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্প লক্ষ্যের বন্ধনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।	
ক) পঞ্জী জনগণের ক্রম ক্রমতা বৃক্ষ।	
খ) পঞ্জী জনগণের জীবন যাত্রার মানোভয়ন।	
গ) পঞ্জী জনগণের মাধ্যাপিছু পারিবারিক আয় বৃক্ষ।	
ঘ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)	
ঘ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
▪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ভবের ওভিআইয়ে দেওয়া পরামর্শগুলি এখানেও প্রযোজ্য।	
▪ তিনটি দিক অনুসরণ করে প্রস্তুতিত সূচকগুলি সংশোধন করা দরকার: ১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সাথে প্রাসঙ্গিকতা, ২) SMART এবং QQTL, এবং ৩) সুবিধাভেগীয় সংখ্যা।	
নিম্নের উদাহরণ সমূহ লিখা যেতে পারে:	
- হাসকৃত সড়ক দুর্ঘটনা XX%,	
- যানজট সমস্যার সমাধান,	
- প্রসারিত বাণিজ্য ও বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম XX%,	
- বেকারহের হার হাস XX% (কাজের ধরণ আনুসারে)	
- পঞ্জী সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল বৃক্ষ XX%	
- প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণে বার্ষিক যানবাহন অন্তিক্রমাত্তা হাস (দিন/বছর) XX%	
- বার্ষিক দৈনিক গড় ট্রাফিক (AADT) বৃক্ষ XX %	

(৩) প্রকল্প উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA) (বাহ্যিক) কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে অনুমানসমূহ প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে?

[নোট] গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সমূহ হচ্ছে জরুরী উপাদান/বিষয় যা প্রকল্প কর্তৃক নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এগুলো প্রকল্পের ইলিমিনেট ফলাফল অর্জনে এবং প্রকল্পের যৌক্তিক হস্তক্ষেপ/Intervention logic এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহের (বাহ্যিক) বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।	
ক) স্থানীয় জনগণ এবং প্রশাসন প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করবেন। খ) ডিপিপি-এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থ ছাড়। গ) যথাসময়ে তুক্তি সম্পাদন।	
খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( $\rightarrow$ গ পরিহার করুন)	
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন তাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক লক্ষ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত যুক্তি অনুসরণ করে সংশোধন করা দরকার।</li> <li>■ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো সংশোধনীর জন্য লিখা যেতে পারে।</li> </ul> <p>i) স্থানীয় উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীরা পরিবহন সুবিধা ব্যবহার করবে।  ii) প্রাকৃতিক দূর্ঘাগের সহনীয় মাত্রা উল্লেখ করা যেতে পারে।</p>	

### ৩. আউটপুট

[নোট] আউটপুট হচ্ছে কতগুলো প্রয়োজনীয় বিভাজিত অঙ্গ যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য/ফলাফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(১) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় প্রকল্পটির আউটপুট স্পষ্টকরণে বর্ণনা করা হয়েছে কি? এগুলো কি যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে একটির সাথে অন্যটির দ্বিতো না থাকে?

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের আউটপুট সমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।	
<p>ক) ১৮০৮৪৪.০১ টি: মি: মাটির কাজ।  খ) 21.50 কি:মি: ফ্রেঞ্চিবল পেভমেন্ট।  গ) ৫০০.০০ মি: রিজিড পেভমেন্ট।  ঘ) ১৫.০০ মি: কালভার্ট।  ঙ) ৪৯০.০০মি: রিটেইনিং ওয়াল।  চ) ১২১০.০০মি: স্লীক ওয়াল।  ছ) ২৮৯১.০০ মি: ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস)।</p>	
খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( $\rightarrow$ গ পরিহার করুন)	
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
<p>নিম্নলিখিত সংশোধনী হিসেবে লিখা যেতে পারে:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- মাটির কাজ (যদি মাটির তৈরি রাস্তা হয় কিন্তু যদি অন্যান্য রাস্তা তৈরির জন্য মাটির কাজ হয় তাহলে ‘মাটির কাজ’ আউটপুট হবে না)</li> <li>- ফ্রেঞ্চিবল পেভমেন্ট ও রিজিড পেভমেন্ট</li> <li>- কালভার্ট নির্মাণ</li> <li>- রিটেইনিং ওয়াল ও স্লীক ওয়াল</li> <li>- ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস) নির্মাণ</li> </ul>	

(২) প্রকল্পের প্রতিটি আউটপুটের যাচাই নির্দেশক সমূহ (OVIs) স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কি?

[নোট] প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনার সাথে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং OVIs গুলি SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) এবং QCTL (Quantity, Quality, Time and Location) এর বিস্তারিত নিরীক্ষে চিহ্নিত হতে হবে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের আউটপুটের যাচাই নির্দেশক সমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।	
ক) 2023 সালের মধ্যে ১৮০৮৪৮.০১ টি.মি: মাটির কাজ করা। খ) 2028 সালের মধ্যে 21.50 কি.মি: ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ। গ) 2028 সালের মধ্যে ৫০০.০০ মি: রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ। ঘ) 2023 সালের মধ্যে ১৫.০০ মি: কালভার্ট নির্মাণ। ঙ) 2028 সালের মধ্যে ৪৯০.০০ মি: রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। খ) 2028 সালের মধ্যে ১২১০.০০ মি: শ্রীক ওয়াল নির্মাণ। হ) 2028 সালের মধ্যে ২৮৯১৭.০০ মি: ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস) নির্মাণ।	
খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)	
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে সংশোধন করা দরকার - 2023 সালের মধ্যে ১৮০৮৪৮.০১ টি.মি: মাটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে - 2028 সালের মধ্যে 21.50 কি.মি: ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে - 2028 সালের মধ্যে ৫০০.০০ মি: রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে - 2023 সালের মধ্যে ১৫.০০ মি: কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে - 2028 সালের মধ্যে ৪৯০.০০ মি: রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে - 2028 সালের মধ্যে ১২১০.০০ মি: শ্রীক ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে - 2028 সালের মধ্যে ২৮৯১৭.০০ মি: ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে	

(৩) প্রকল্পের আউটপুটের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (বাহ্যিক) কি যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এগুলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

[নোট] গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ হচ্ছে জরুরী উপাদান/বিষয় যা প্রকল্প কর্তৃক নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এগুলো প্রকল্পের ইলিত ফলাফল অর্জনে এবং প্রকল্পের যৌক্তিক ইন্টেক্ষেপ/Intervention logic এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের আউটপুটের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহের (বাহ্যিক) বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।	
ক) নিরবিচ্ছিন্ন অর্থ প্রবাহ। খ) স্থানীয় পর্যায় হতে সহযোগিতা ও সমন্বয়।	
খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)	
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
● আউটপুট এবং উদ্দেশ্য মধ্যে অনুমানের অনেকগুলি অস্পষ্ট এবং উপর্যুক্ত পর্যায়ে নয় (উদ্দেশ্য থেকে আউটপুট) এবং এগুলো নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। ■ প্রত্বাবিত অঞ্চলে নির্মাণের পরে নকশা সহিতুতা তরের উপর নির্দিষ্টভাবে বৃষ্টিপাত্ত সহজে ঘটবে না	

- প্রকল্প অঞ্চলে ভূমি/পাহাড় ধস নির্মাণের পরে নকশা সহিষ্ণুতা ত্বরণের উপর সহজে ঘটবে না।
- নোটঃ পরমিতি (parameter) সমৃহ উল্লেখ করা যেতে পারে।

## 8. ইনপুট

[নোট] প্রকল্পের আউটপুট গুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ (resource) হলো ইনপুট।

(১) প্রকল্পের জনবল বিন্যাসের বিষয়ে ডিপিপির আইটেম নং ১১.১, ১৩.১ এবং ১৩.২, ৩১.০০ সংযোজনী/Annexure-2 অনুসরণ করুন।

প্রয়োজনীয় পদ সমূহের বর্ণনা দিন এবং সংস্থায় এই পদের অবস্থা উল্লেখ করুন।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের জনবল বিন্যাসের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপি/সংযোজনী-২ এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে ডিপিপি আইটেম- ১১.১, ১৩.১, ১৩.২ এবং ৩১.০ ব্যবহার করুন/কপি করুন।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	সংস্থার রাজস্ব বাজেটে অনুকূল অথবা পারম্পরিক বদলিযোগ্য পদের সংখ্যা	বর্তমানে বহাল পদের সংখ্যা	
			বাস্তবায়নের সময়	বাস্তবায়নের পরে
১	চেয়ারম্যান		১	প্রযোজ্য নয়
২	ভাইস- চেয়ারম্যান		১	প্রযোজ্য নয়
৩	সদস্য- প্রশাসন		১	প্রযোজ্য নয়
৪	সদস্য-বাস্তবায়ন		১	প্রযোজ্য নয়
৫	সদস্য-পরিকল্পনা		১	প্রযোজ্য নয়
৬	সদস্য-অর্থ		১	প্রযোজ্য নয়
৭	প্রকল্প পরিচালক		১	প্রযোজ্য নয়

ক) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন) )

তথ্যাদি সরিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সরিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন) )

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

সংযোজনী-২ এ প্রকল্পের অগানোগ্রাম দেয়া আছে, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের উল্লেখ করা হয়নি এবং পরিপত্র অনুযায়ী  
সংযোজনী-২: প্রকল্পের জনবল কাঠামো ছক মোতাবেক সংশোধন করতে হবে এবং ডিপিপিতে জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ সংযুক্তি করা হয়নি।

(২) একই প্রকৃতির অন্যান্য সমাপ্ত/অনুমোদিত প্রকল্পের সাথে ব্যয়ের তুলনা ( ডিপিপি আইটেম নং ২০.০ দ্রষ্টব্য )

[নোট] তুলনামূলক ব্যয় প্রতিবেদনের সমর্থনে ডিপিপি অথবা প্রয়োজনীয় প্রমাণ্য দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত অন্যান্য সমাপ্ত/অনুমোদিত প্রকল্পের সাথে ব্যয়ের তুলনার বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপি/সংযুক্তি এবং  
অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে ডিপিপি আইটেম-২০.০ (তুলনামূলক ব্যয়) ব্যবহার করুন/কপি করুন।

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর (লক্ষ টাকায়)		
			প্রস্তাবিত প্রকল্প	সমজাতীয় প্রকল্প	মন্তব্য
১	মাটির কাজ	ঘঃ মিঃ	১৫৬.৮৭		
২	ফ্লেক্সিবল পেডমেন্ট	কিঃ মিঃ	১২৩৮৫০৮০.২০		
৩	রিজিড পেডমেন্ট	মিঃ	২৯৯৩২.৩২		
৪	আর. সি. সি. কালভাট	মিঃ	২২৬৮৩৫.০০		
৫	রিটেইনিং ওয়াল	মিঃ	৫৫৮৯৭.০০		
৬	ব্রীক ওয়াল	মিঃ	২৯৪০৮.৫৪		
৭	ড্রেইন (এল/ইউ/ক্রস)	মিঃ	৪০৪২.৯৫		

ক) তথ্যের প্রাপ্তা যাচাই করন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সমিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সমিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
প্রস্তাবিত প্রকল্পের তথ্যাদি দেয়া হয়েছে কিন্তু সমজাতীয় প্রকল্পের কোন তথ্য দেয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ডিপিপি আইটেম ২০.০ সংশোধন করা দরকার।	

(৩) প্রকল্পের ইনপুটগুলো কি আউটপুট সমূহ অর্জনের জন্য স্পষ্টভাবে বিন্যাস করা হয়েছে ?

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের ইনপুট সমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ ফ্রেম (আইটেম-১০.০), উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/করিন।

(উদাহরণ)

- কর্মসূচীর ইনপুট সমূহ লগ ফ্রেমের আইটেম ১০, পৃঃ নং ৪ এ দেখুন
- অন্য প্রকরের সাথে অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের তুলনা ডিপিপির ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন
- অবস্থান অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন ডিপিপি এর ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন (সংযোজনী-১)
- পি, আই, ইউ এর গঠন ও জনবলের বিন্যাস ডিপিপির এর ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন (সংযোজনী-২-ক)
- ক্রয় (প্রকিউরমেন্ট প্লান) পরিকল্পনা ডিপিপির এর ২১-২২ পৃষ্ঠায় দেখুন
- বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা ডিপিপির এর ২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন (সংযোজনী-৪)
- বছর ভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ ডিপিপির এর ২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন (সংযোজনী-৫)

খ) তথ্যের প্রাপ্তা যাচাই করন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সমিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সমিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা সংশোধন করা প্রয়োজন।

- পরিপত্র অনুযায়ী সংযোজনী-৫ (ক) প্রাকলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়নি।
- ব্যয় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়নি (যেমন- প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা Setup (সংযোজনী-২) এবং তুলনামূলক ব্যয়ের বিবরণ সঠিকভাবে পরিপত্র অনুসারে পূরণ করা হয়নি)
- ডিপিপি আইটেম ৯.০ প্রাকলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ এ রাজস্ব খাতে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এর ব্যয় ১.৮০ লক্ষ টাকা প্রস্তাৱ করা হয়েছে কিন্তু কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এর ব্যয় ১.৮০ লক্ষ টাকা মূলধন খাতে স্থানান্তর করতে হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রাইস কন্টেনজেন্সি ও ফিজিল্যাল কন্টেনজেন্সি খাতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি, সেক্ষেত্রে প্রাইস কন্টেনজেন্সি ও ফিজিল্যাল কন্টেনজেন্সি খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন আছে কিনা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(৪) প্রকল্পের ইনপুটের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ ও পূর্বশর্তসমূহ কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এগুলো প্রতিটি আউটপুট অর্জনে সহায়ক হয় ?

[নোট] গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সমূহ হচ্ছে জরুরী উপাদান/বিষয় যা প্রকল্প কর্তৃক নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এগুলো প্রকল্পের ইন্সিটিউট ফলাফল অর্জনে এবং প্রকল্পের যৌক্তিক হস্তক্ষেপ/Intervention logic এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ক) এই অংশে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের ইনপুটের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ ও পূর্বশর্তসমূহের বর্ণনা দিন। তথ্যের প্রধান উৎস হিসাবে ডিপিপির লগ

ক্ষেত্র (আইটেম-১০.০), উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (আইটেম-৩.০), পটভূমি (আইটেম-১৪.০) এবং অতিরিক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে প্রকল্পের বিবরণ (আইটেম-১৫.০) ব্যবহার করুন/কপি করুন।	
ক) নিরবিচ্ছিন্ন অর্থ প্রবাহ।	
খ) নির্ধারিত সময়ে চুক্তি সম্পন্ন করা।	
ক) তথ্যের প্রাপ্ত্যা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)	
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
কিছু নিয়ন্ত্রণযোগ্য দিক অনুমানের অন্তর্ভুক্ত, তাই নিয়ন্ত্রিত বাক্য গুলো উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। <ul style="list-style-type: none"> <li>■ সড়ক উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত রাস্তার নিকটে বসবাসকারী ভূমি মালিক / বাসিন্দারা সড়ক উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।</li> <li>■ নির্মাণকালীন সময়ে জলাবদ্ধতা নির্ধারিত জলের স্তরের উপরে পৌছাবে না।</li> </ul> <p>* প্রতিটি এলাকায় রাস্তা নির্মাণের সময় বৃষ্টিপাতার সহনশীলতা স্তরটি আরও পরীক্ষা করা দরকার।</p>	

### অংশ-৩: ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন

(১) ভূমির শ্রেণী: প্রকল্পের জন্য জমি/ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন কিনা?

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে জমির পরিমাণ ও শ্রেণী সুষ্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

- গ্রীনবুকে উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ

➢ প্যারা ১.১.৪: প্রকল্পের ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতাঃ (ঘ) জমি অধিগ্রহণের অগ্রিম পরিকল্পনাসহ প্রকল্পের জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বন এবং কৃষি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিতকরণ।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম ও সংযুক্তি সমূহ দেখুন/দ্রষ্টব্য

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

এই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কোন তথ্য দেয়া নাই।

(২) ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তিঃ যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার/ সাব-রেজিস্টার/ উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা/ রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ভূমির বিরাজমান বাজার মূল্য/দর সংগ্রহ করা হয়েছে কি এবং ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে?

- গ্রীন বুকে উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ

➢ প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতাঃ (ঘ) জমি অধিগ্রহণের অগ্রিম পরিকল্পনাসহ প্রকল্পের জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বন এবং কৃষি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিতকরণ।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম ও সংযুক্তসমূহ দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ৩০.০: ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং প্রত্যাবাসন

সংযুক্তি : পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

সংযুক্তি : জমির মূল্য/দর ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পত্র

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

এই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কোন তথ্য দেয়া নাই।

(৩) ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসনঃ এই প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? যদি থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের প্রাকল্পন ২০১৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর আইন অনুযায়ী করা হয়েছে কি?

- গ্রীন বুকে উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ

➢ প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতাঃ (ঘ) জমি অধিগ্রহণের অগ্রিম পরিকল্পনাসহ প্রকল্পের জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বন এবং কৃষি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিতকরণ।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম ও সংযুক্তিসমূহ দেখুন / দ্রষ্টব্য

- ৩০.০: ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন

সংযুক্তি : পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

সংযুক্তি : জমির মূল্য/দর ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায়ন পত্র

খ) তথ্যের প্রাপ্তা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সম্বিশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সম্বিশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

এই প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন এর কোন তথ্য দেয়া নাই।

## অংশ-৪: পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা

- গৈনবুকে উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
- প্যারা ১.১.৮ প্রকল্পের ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতাঃ (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভৃত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়।
- প্যারা ১.১.৭ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য ক্ষেত্রে (Cross Cutting) উপর প্রভাব বিশ্লেষণঃ (কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব না থাকলে অথবা বক্তব্য প্রদানের প্রবণতা পরিত্যাজ্য)।

### ক) নিম্নোক্ত আইটেম ও সংযুক্তি সমূহ দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ২৪.০ : নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর প্রকল্পের ফলাফল / প্রভাবের বর্ণনাএবং প্রতিকার/ ঝুঁকি হ্রাসের উপায় বর্ণনাঃ  
(২৪.২) টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা- ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি (প্রস্তাবিত প্রকল্পটি 'রেড ক্যটাগরি/লাল শ্রেনীভৃত্য' হলে EIA রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে)
- ২৫.০ : পরিবেশ সংরক্ষন আইন ১৯৯৫ (ECA ১৯৯৫) (সংশোধিত-২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিন না? (উত্তর হাঁ হলে সনদ পত্র সংযুক্ত করতে হবে; না হলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)

### খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন ( বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

### গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( বক্সটিতে টিক দিন)

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

### ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

এই প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) নেয়া হয় নি। যেহেতু প্রকল্পটি কমলা 'খ' শ্রেনীভৃত্য এবং সড়ক উন্নয়ন/নির্মাণ প্রকল্প যেখানে মাটির কাজ, পেডমেন্ট, কালভার্ট, ওয়াল ও ড্রেন জড়িত এবং প্রকল্প এলাকা পাহাড়ী, সেহেতু পরিহবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

### (১) এই প্রকল্পটি পরিবেশ বিষয়ক কোন শ্রেণীর? (বক্সটিতে টিক দিন)

- লাল
- কমলা খ (B)
- কমলা ক (A)
- সবুজ

[নোট] পরিবেশ বিষয়ক শ্রেণী নির্দেশের জন্য ১৯৯৭ সালের Environment Conservation Rules এর নির্দিষ্ট দেখন প্রদর্শন

(২) প্রকল্পের জন্য Environment Conservation Act 1995 অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? যদি প্রকল্পটি লাল শ্রেণী ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে EIA দলিল সংযুক্ত হয়েছে কিনা?

[নোট] সকল প্রকল্পের জন্য ECC গ্রহণ আবশ্যিক

তথ্য সূত্রঃ

শ্রেণী অনুযায়ী ECC গ্রহনের জন্য আবশ্যিকীয় দলিলাদির তালিকা

	শ্রেণী	অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্র (NOC)	সম্ভাব্যতা ঘাটাই (F/S)	IEE	EMP	EIA
১	লাল	প্রয়োজন	প্রয়োজন	প্রয়োজন	প্রয়োজন	প্রয়োজন
২	কমলা খ (B)	প্রয়োজন	প্রয়োজন	প্রয়োজন	প্রয়োজন	প্রয়োজন নাই
৩	কমলা ক (A)	প্রয়োজন	প্রয়োজন নাই	প্রয়োজন নাই	প্রয়োজন নাই	প্রয়োজন নাই
৪	সবুজ	প্রয়োজন	প্রয়োজন নাই	প্রয়োজন নাই	প্রয়োজন নাই	প্রয়োজন নাই

[Legend] F/S: Feasibility Study Report, NOC: No-Objection Certificate from Local Authority, IEE: Initial Environmental Examination Report, EMP: Environmental Management Plan, EIA: Environmental Impact Assessment Report, ECC: Environmental Clearance Certificate

ক) পরিবেশ বিষয়ক শ্রেণী	খ) EIA/ECC এর সংযুক্তি (হ্যাঁ / না)	গ) অতিরিক্ত মন্তব্য
কমলা খ (B)	না	এই প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) নেয়া হয় নি (ডিপিপি আইটেম ২৫.০ এ উল্লেখ কর হয়েছে, ‘প্রয়োজন নয়’)। যেহেতু প্রকল্পটি কমলা ‘খ’ শ্রেণীভুক্ত এবং সড়ক উন্নয়ন/নির্মাণ প্রকল্প যেখানে মাটির কাজ, পেভমেন্ট, কালভার্ট, ওয়াল ও ড্রেন জড়িত এবং প্রকল্প এলাকা পাহাড়ি, সেহেতু পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অংশ-৫ : সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/ সেক্টর নির্দিষ্ট বিশেষ চাহিদাসমূহ

জাতীয় / খাত নির্দিষ্ট/আঞ্চলিক মান/বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য	যাচাই (Check)
	১৯.০ এবং ২২.০ তে প্রযুক্তিগত মান এবং ব্যয় নির্ধারণের মানগুলি ব্যাখ্যা করা দরকার।	
	এলজিইডি-র অন্য কোন মানদণ্ডটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন	
	পাহাড়ী অঞ্চলে সড়ক নির্মানে এবং রিটেইনিং ওয়াল/ব্রীক ওয়াল নির্মানের ক্ষেত্রে কোন মানদণ্ডটি অনুসরণ করতে হবে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন	

## অংশ- ৬: ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ

### তথ্য সূত্রঃ

<ul style="list-style-type: none"> <li>ডিপিপির আইটেম নং ১৭.০ : আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ : Calculation Sheet সংযুক্ত করুন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>গ্রীনবুকের সংশ্লিষ্ট প্যারা ১.১.১ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘম্যাদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিঃ (য) দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহনের যৌক্তিকতা।</li> <li>প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাঙ্গনের যথার্থতাঃ (চ) বন্ধনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।</li> </ul>
এই অধ্যায়ে প্রস্তুতিত প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের (EA) উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা (গ্রীন বুকের প্যারা ১.১.১ (ঘ))। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত discount rate কে Social Discount Rate (SDR) বলা হয়। যদি কোন প্রকল্পের EIRR&gt;SDR হয়, তাহলে প্রকল্পটি দেশের কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে মনে করা হয় এবং এটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক বলে ধরে নেওয়া যায়। এটি বাজেট নীতির অর্থনৈতিক দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।</li> <li>অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (EA) সমাজের কল্যাণে প্রকল্পের সব ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক প্রভাবের ফলাফল অর্থমূল্যে প্রকাশের প্রচেষ্টা করো। এ প্রভাব সমূহ নির্ণয়ে/হিসাবের প্রক্রিয়া হচ্ছে (১) ইনপুট ও আউটপুট সমূহতে traded goods, non-traded goods, production factors and externalities এ প্রেরণাকৃত করা ; (২) conversion factor and willingness to pay উপাত্ত সমূহ ব্যবহার করা; (৩) IRR, NPV ও BCR নির্ণয়/হিসাব করা।</li> <li>আর্থিক বিশ্লেষণ (FA) প্রকল্পের অর্থায়নের প্রয়োজন, প্রকল্পটি লাভজনক কিনা এবং আর্থিকভাবে টেকসই কিনা এ সব বিষয়ের তথ্যাদি প্রদান করো। প্রকল্পের full cost recovery করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রসূত মালামাল ও সেবার ব্যবহার মূল্য কি হবে তা FA এর মাধ্যমে হিসাব করা যায়। Profitability এর মূল নির্দেশক হচ্ছে financial rate of return on total investment (FIRRI), FNPV ও FBCR এক নজরে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করো।</li> <li>Net Present Value (NPV) একটি প্রকল্পের অর্থনৈতিক পূর্ণ সময়ের ব্যয় ও লাভের বর্তমান মূল্য দেখায়। Discounting Technique ও একটি নির্দিষ্ট discount factor (DF) ব্যবহার করে NPV হিসাব করা হয়। EA তে এক্ষেত্রে SDR এবং FA তে market interest rate of discount (MRD) ব্যবহার করা হয়। <math>NPV &gt; 0</math> হলে net benefit (the difference between the NVP of all revenues/ benefits and the NVP of all costs) ধূমাত্মক হবে, কোন নির্দিষ্ট SDR প্রয়োগের ফলে।</li> <li>Benefit Cost Ratio (BCR) প্রকল্পটির সুষ্ঠু পরিচালনার আপেক্ষিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। <math>BCR &gt; 1.1</math> হলে বুকাতে হবে যে প্রকল্পের লাভের NPV তার ব্যয়ের NPV অপেক্ষা ১০% বেশি/বড়। যদি <math>BCR = 1</math> হয় তাহলে বুকাতে হবে নির্দিষ্ট discount rate এ লাভ ও ব্যয়ের NPV একই সমান।</li> <li>Internal Rate of Return (IRR) লক্ষ্য হতে প্রাপ্ত লাভ বুকায়। IRR এমন একটি Discount Rate বুকায় যা প্রকল্পের net cash flow of non-financial operations এর NPV শূন্য (০) দেখায়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (EA) যদি EIRR&gt;SDR হয় তাহলে প্রকল্পটির কার্যকারিতা (Performance) সরকারের SDR নির্দেশিত জনকল্যাণ মানদণ্ড / সূচকের চেয়ে ভাল হবে। যদি FA এর ক্ষেত্রে FIRRI&gt;MDR হয়, তাহলে প্রকল্পটি সকল সুবিধাভোগীর জন্য লাভজনক হবে।</li> <li>নির্দেশক সমূহ যেমন EIRR, ENPV ও BCR স্থির মূল্যে হিসাব করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের non-financial operations এর net cash flow এর উপর discounted cash flow technique (DCF) প্রয়োগ করে এই calculation গুলো করা হয়ে থাকে। সরকার সব সেক্ষেত্রের আর্থিক বিশ্লেষণের (FA) জন্য একটি অতিমান discount rate ঠিক করে দেয় এবং অর্থনৈতিক (EA) বিশ্লেষণের জন্য অতিমান discount rate ঠিক করে দেয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে স্থির মূল্যে discount rate নামিক (nominal) বিশ্লেষণের জন্য</li> </ul>	

ব্যবহৃত মূল্য বিশ্লেষণের discount rate হতে মূল্য স্ফিতির সমপরিমান শতাংশে ভিন্ন হবে।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য বিশেষ বিষয় সমূহঃ

- প্রকল্পের ধরণঃ আয় সৃজনকারী বা আয় সৃজনকারী নয়
- Incremental বিশ্লেষণ কি প্রযোজ্য এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা ?
- উপাত্তের (data) উৎস ও ব্যয় প্রাক্কলনের বিশ্বাসযোগ্যতা
- ইনপুটের ব্যয়, লাভ/ ফলাফল / প্রভাব
- FRR, IRR ও NPV হিসাবের ক্ষেত্রে স্থিরমূল্য ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্পের সেবা সমূহের চাহিদার বিষয়ে অনুমান (assumption) ও FA এর ফলাফলের নিরিখে এগুলোর সংবেদনশীলতা প্রদত্ত / উল্লেখিত অন্যান্য প্রধান অনুমান এবং আপেক্ষিক দর পরিবর্তনের জন্য কোন অনুমান উল্লেখ করা হয়েছে কিনা ?
- DCF হিসাবের নির্ভুলতা
- অর্থনৈতিক দরের মূল্য এবং EA তে ব্যবহৃত conversion factor
- সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব (ভূমি, পুনর্বাসন, পরিবেশ ও GHG emissions) EA তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা ?
- অর্থায়নের প্রয়োজন / চাহিদা এবং মিশ্র অর্থায়নের যৌক্তিকতা প্রদান করা হয়েছে কিনা ?

### ১. কর্ম সম্পাদন নির্দেশিকা সমূহের গণনার ফল

ক) প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রদত্ত আইটেম নং ১৭.০ এর বর্ণনা কপি করুন এবং প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি/Appendix সমূহের অবস্থা বর্ণনা করুন।  
আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণঃ কর্ম সম্পাদন নির্দেশিকা সমূহের ফল (লক টাকায়)

	Discount Rate (%)	NPV	BCR	IRR
আর্থিক	১২%			
অর্থনৈতিক	১২%			

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে       তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে মাত্রাযথ       সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

ডিপিপিতে উল্লিখিত (ডিপিপি আইটেম নং ১৭.০- পৃষ্ঠা নং-৯) আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর কোন ফলাফল উল্লেখ করা হয়নি। বরং ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে ‘সেবামূলক প্রকল্প বিধায় এর আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়নি’।

প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ না করা হলেও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আবশ্যিক ভাবে করতে হবে এবং ডিপিপি আইটেম-১৭.০ এ NPV, BCR, IRR এর মান উল্লেখসহ সংযুক্তিতে বেনিফিট (benefit) ক্যালকুলেশনের আনুমানসমূহ (assumptions) একটি তালিকা আকারে এবং গণনা শীট/ক্যালকুলেশন শীট সংযুক্ত করা যেতে পারে।

২. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

(১) Net Present Value ডিপিপির ৯ নং পৃষ্ঠা / সংযুক্তি .....দেখুন/দ্রষ্টব্য।

ক) ডিপিপিতে প্রদত্ত আইটেম নং ১৭.০ এর বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি সমূহের অবস্থা বর্ণনা করুন।

- সেবামূলক প্রকল্প বিধায় এর আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→গ পরিহার করুন)
---	---

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর Net Present Value (NPV) নির্ণয়কপূর্বক ডিপিপি সংশোধন করা দরকার।

(২) আয় ব্যয় অনুপাত (ডিপিপির ৯. নং পৃষ্ঠা / ..... নং সংযুক্তি দেখুন/দ্রষ্টব্য)

ক) ডিপিপিতে প্রদত্ত আইটেম নং ১৭.০ এর বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি সমূহের অবস্থা বর্ণনা করুন।

- সেবামূলক প্রকল্প বিধায় এর আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→গ পরিহার করুন)
---	---

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর আয় ব্যয় অনুপাত (BCR) নির্ণয়কপূর্বক ডিপিপি সংশোধন করা দরকার।

(৩) Internal Rate of Return (ডিপিপির নং পৃষ্ঠা / ..... নং সংযুক্তি দেখুন/দ্রষ্টব্য)

ক) ডিপিপিতে প্রদত্ত আইটেম নং ১৭.০ এর বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি সমূহের অবস্থা বর্ণনা করুন।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>সেবামূলক প্রকল্প বিধায় এর আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়নি।</li> </ul>	
খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( $\rightarrow$ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর Internal Rate of Return (IRR) নির্ণয়কপূর্বক ডিপিপি সংশোধন করা দরকার।	

৩. আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis)

(১) IRR, NPV ও BCR (ডিপিপির ..... নং পৃষ্ঠা / ..... নং সংযুক্তি দেখুন/দ্রষ্টব্য)

ক) ডিপিপিতে প্রদত্ত আইটেম নং ১৭.০ এর বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি সমূহের অবস্থা বর্ণনা করুন।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>আর্থিক বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়নি</li> </ul>	
খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( $\rightarrow$ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)	
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ	
যেহেতু প্রত্যাবিত প্রকল্পটি আয়-উৎপাদক প্রকল্প নয়, সেহেতু প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ থাকা আবশ্যিক নয়। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অবশ্যই করতে হবে এবং তার আনুমানসমূহ সহ গণনা শীট/ক্যালকুলেশন শীট ডিপিপিতে সংযুক্তি হিসেবে দেয়া যেতে পারে।	

### অংশ-৭ : মূল্যায়ন মানদণ্ড (Evaluation Criteria)

[নোট] মানদণ্ড বিশ্লেষণের সময় ডিপিপির এই চারটি আইটেমঃ ১০.০ লগ ফ্রেম, ১৬.০ প্রাক সম্ভাব্যতা / প্রাক বিনিয়োগ সমীক্ষা, ১৭.০ ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ এবং ১৮.০ অর্জিত জ্ঞান / অভিজ্ঞতা বিবেচনা করতে হবে। মনে রাখা বাস্থনীয়, এই তথ্যাদি মানদণ্ড বিশ্লেষণের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করো।

#### ১. প্রাসঙ্গিকতা (Relevance)

(১) কৌশল, কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতাঃ সরকার বা সেক্টরের বিখ্যুত কৌশল, উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কর্মসূচীতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত কি? প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ কি সেগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.১ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিঃ (ক) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রোক্ষিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করা।
  - (খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals- SDGs) ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা করা।
  - (গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে উপযুক্ত প্রকল্প নির্বাচন করা।

#### ক) নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক Attachment গুলি দেখুন

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ● ১৪.০ : প্রকল্পের পটভূমি   | ● MAF অংশ ২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য |
| ● ১৫.০ : প্রকল্পের বর্ণনা   | ● MAF অংশ ২.২ প্রকল্পের লক্ষ্য   |
| ● ২৬.০ : সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ষতা (Linkage)                         |                                  |
| ● ২৭.১ : মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার Vision ও Mission               |                                  |
| ● ২৭.২ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্য বর্ণন (Allocation of Business) |                                  |

#### খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন ( বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

#### গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

#### ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করা হয়েছে কিন্তু পরিপত্র অনুসারে সংশ্লিষ্ট দলিলের অনুচ্ছেদসহ পৃষ্ঠা নম্বর ও সংযুক্তি ডিপিপিতে সংযুক্ত কর হয়নি

(২) মন্ত্রণালয়/বিভাগের Multi-Year Public Investment Programme (MYPPIP) এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট অবকাঠামো (MTBF) এর সাথে সামঞ্জস্যতা:

প্রকল্পটির অর্থায়ন কি নিশ্চিত করা হয়েছে ?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.২ সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনাঃ (ক) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় প্রদেয় সম্পদ সীমার মধ্যে সীমিত থেকে যৌক্তিক ব্যয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রয়ন এবং প্রত্যয়নসহ যথার্থতা যাচাই করা।
  - (খ) একই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একই প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে প্রয়ন না করে একত্রে একটি সমন্বিত প্রকল্প প্রয়ন করা।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী গুলি দেখুন/সুষ্ঠব্য

- |   |  |
|---|--|
| ● ৬.২ : বছরভিত্তিক খরচ/ ব্যয়   | ● MAF অংশ 1. 4. প্রকল্পের প্রাকলিত ব্যয় |
| ● ১২.২ : বছরভিত্তিক লক্ষ্য (সংযোজনী-৪)  |  |
| ● ২১.০ : বছরভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী-৫)   |  |
| ● ২৩.০ : খণ্ড পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule) (সংযোজনী-৬)   |  |
| ● যদি প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভৃত না হয়ে থাকে তাহলে তা অন্তর্ভৃতির জন্য প্রথমে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হবে। |  |

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সম্মিলিত আছে/পাওয়া গেছে	<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সম্মিলিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( → গ পরিহার করুন )
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন )	
<input checked="" type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

(৩) সুবিধাভোগী/সুফলভোগী (Beneficiaries) : প্রকল্পের সুবিধাভোগী/সুফলভোগী জনগোষ্ঠী কি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে? প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি সুবিধাভোগী/সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৫ দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ (ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে অনগ্রসর/অনুমত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্পে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্ধিবেশিত করা।
  - (খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ক) ডিপিপিতে নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ৩.০ : প্রকল্পের লক্ষ্য ও টার্গেট (Objectives and Targets)
- ১৪.০ : প্রকল্পের পটভূমি
- ১৫.০ : প্রকল্পের বিবরণ (১৫.৬ : প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী)

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্ধিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্ধিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- অংশ খ এর ১৫.৬ এ নিম্নলিখিত তথ্য সরবরাহ করে সংশোধন করা দরকার।
  - প্রতিটি আউটপুট এর উপাদানগুলির সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং তাদের চাহিদা।
  - সামগ্রিকভাবে প্রকল্প সম্পর্কিত উপকারভোগীর সংখ্যা (যদিও ডিপিপি আইটেম ৩.০ উপকারভোগীর সংখ্যা দেয়া আছে ৩০০০০ জন কিন্তু এই তথ্যের উৎস/ভিত্তি উল্লেখ করা দরকার) উল্লেখ করা দরকার।

[দ্রষ্টব্য] প্রকল্প প্রস্তাবে যদি প্রতিটি প্রাসঙ্গিক বিভাগে সুবিধাভোগীর সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা যায় তাহলে এটি আরও ভাল হয়।

(৪) প্রকল্পের অবস্থান / এলাকাঃ যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সে এলাকার / স্থানের বিদ্যমান অবস্থায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা ?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৫ দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ (গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরনের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌছে দেওয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ।

ক) নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ৭.০ : প্রকল্পের স্থান / এলাকা [সংযুক্তি: মানচিত্র/Map] ● MAF অংশ ১, ৩- প্রকল্পের স্থান/এলাকা (project Location)

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্ধিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্ধিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input checked="" type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
---	--

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- সড়ক ভিত্তিক তথ্যাদি লগফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার।

## ২. কার্যকারিতা (Effectiveness)

(১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য আউটপুট (Output) গুলি কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - ১.১.২ সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনাঃ (খ) একই উদ্দেশ্য/ প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে প্রণয়ন না করে একত্রে একটি সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন করা।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/ন্যূনত্বব্য

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| • ১০.০ : লগ ফ্রেম         | • MAF অংশ ২, ১- প্রকল্পের উদ্দেশ্য |
| • ১৪.০ : প্রকল্পের পটভূমি | • MAF অংশ ২, ৩- আউটপুট সমূহ        |
| • ১৫.০ : প্রকল্পের বিবরণ  |                                    |

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্যা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- মাটির কাজের তথ্য আরো নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

## ৩. দক্ষতা (Efficiency)

(১) প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনের যথার্থতাৎ (ক) প্রকল্পের অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের যথার্থতা/যোক্তিকতা এবং পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাস্তবিত্তিকরণ।
  - (খ) প্রকল্পের পরামর্শক ও যানবাহন সংগ্রহ/ক্রয়ের যোক্তিকতা।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/ন্যূনত্বব্য

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| • ১১.১: প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা Setup (সংযোজনী-২) | • MAF অংশ ২, ৪- ইনপুট সমূহ |
| • ১৯.০: ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি                |                            |
| • ২০.০: তুলনামূলক ব্যয়ের বিবরণ                 |                            |

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্যা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

সামগ্রিকভাবে ব্যয়ের দক্ষতা নির্ধারণ করতে নিম্নলিখিত তথ্য সরবরাহ করে সংশোধন করা দরকার

- ব্যয় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ডিপিপিতে সরবরাহ করা হয়নি (যেমন-প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা Setup (সংযোজনী-২) এবং ডিপিপি আইটেম ২০.০ সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এর সাথে তুলনামূলক বিবরণ)
- ডিপিপি আইটেম ৯.০ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ এ রাজন্ম খাতে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এর ব্যয় ১.৮০ লক্ষ টাকা প্রস্তাৱ করা হয়েছে কিন্তু কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এর ব্যয় ১.৮০ লক্ষ টাকা মূলধন খাতে ভানাতর করতে হবে।
- প্রস্তাৱিত প্রকল্পে প্রাইস কন্টেনজেন্সি ও ফিজিল্যাল কন্টেনজেন্সি খাতে কোন বৰাদ্দ রাখা হয়নি, সেক্ষেত্ৰে প্রাইস কন্টেনজেন্সি ও ফিজিল্যাল কন্টেনজেন্সি খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন আছে কিনা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(২) প্রকল্পের মেয়াদ যৌক্তিক কিনা? মৌসুমি ও কর্মকান্ড/ কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি অস্থিতির বিবেচনায় প্রকল্পের কর্ম/কার্য তালিকা/সময়সূচী যৌক্তিক কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৩ সমজাতীয় প্রকল্পের ফলাফল বিবেচনা ও দ্বৈততা পরিহারঃ (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমজাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে বা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন থাকলে তার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- |  |  |
|--|--|
| • ৪.১: প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল                                | • MAF অংশ ১, ৫-প্রকল্পের পরিকল্পিত মেয়াদকাল |
| • ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩)                             |  |
| • ১২.২: বছর ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্য/ পরিকল্পনা (সংযোজনী-৪) |  |
| • ২১.০: বছরভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী-৫)         |  |
| •  |  |

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

নিম্নলিখিত তথ্য সরবরাহ করে সংশোধন করা প্রয়োজন

- ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ২.৫ বছরের (৩০ মাস) জন্য প্রজেক্টের সময়কালের সময়সূচীটি বাস্তবসম্মত
- সময়সূচিতে সামঞ্জস্য করা উচিত (এটি জানুয়ারী ২০২২ থেকে শুরু হতে পারে)
- ডিপিপিটে প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্ট) সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের মেয়াদকাল ২.৫ বছরের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(৩) প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদন ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ/জনবল (Manpower) যথার্থ কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাঙ্গলনের যথার্থতাঃ (খ) প্রকল্পের পরামর্শক ও যানবাহন সংগ্রহ/ক্রয়ের যৌক্তিকতা ।
  - (গ) প্রকল্পের নতুন জনবল নিয়োগ যথাসম্ভব পরিহার করা ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Service Outsourcing এর বিষয় বিবেচনা করা।

ক) নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ১.১.১: প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কাঠামো (সংযোজনী-২)

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে	<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )
---	--

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

সংযোজনী-২ এ প্রকল্পের অগ্রন্তোগ্রাম দেয়া আছে, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবয়ায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের উল্লেখ করা হয়নি এবং পরিপত্র অনুযায়ী সংযোজনী-২: প্রকল্পের জনবল কাঠামো ছক মোতাবেক সংশোধন করতে হবে এবং ডিপিপিটে জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ সংযুক্তি করা হয়নি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৪) প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদনে ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সুবিধাদি ও প্রযুক্তি যথেষ্ট কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ

➤ প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতাঃ (ক) প্রকল্পের অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতা এবং পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাকল্পন করা।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ২২.০: প্রধান প্রধান আইটেমগুলোর Specification [আইটেম নং ২২.০ এর সংযুক্তি দেখুন/দ্রষ্টব্য]

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্যা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- উপকরণ, সরঞ্জাম, সুবিধাগুলি প্রযুক্তিগত মান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা ব্যাখ্যা করে ডিপিপি আইটেম ২২.০০ সংশোধন করা দরকার।
- কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ব্যয় রাজস্ব খাতে ধরা হয়েছে, যা মূলধন খাতে দরতে হবে।
- প্রকল্প প্রাইম কনটেনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি খাতে কোন ব্যয় ধরা হয়নি, সে ক্ষেত্রে এই খাতসমূহে অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

[দ্রষ্টব্য] দয়া করে সামগ্রী, সরঞ্জাম, সুবিধাদি এবং প্রযুক্তিগত মানগুলি অনুসরণ করে কিনা তা পরীক্ষা করুন।

(৫) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিস্তৃত করতে পারে এমন কোন নিয়ন্ত্রণযোগ্য/অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ

➤ প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাকল্পনের যথার্থতাঃ (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভৃত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ১০.০ লগক্রেফ্রেম “গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ”
- ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্যা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এবং পৃথকভাবে ঝুকিসমূহ উলেখপূর্বক ডিপিপির আইটেম ৩০.০ সংশোধন করা দরকার।
- ‘বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অপর্যাপ্ত বরাদ’ ঝুঁকি নাও হতে পারে, কারণ এই প্রকল্পটি সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে।
- ডিপিপিতে ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ‘বন্যা, ঘূর্ণিবড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া’ কিন্তু এ সকল দুর্ঘটনা আরও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প অঞ্চলে XX সেমি এর উপরে বন্যা না হওয়া, ইত্যাদি।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ঝুকিগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে।
- এছাড়াও বাস্তবায়নকালে নিম্ন বর্ণিত ঝুকিসমূহ লিখা যেতে পারে-
  - ১) আইনি কাঠামোর পরিবর্তন,
  - ২) জমি অধিগ্রহণ,
  - ৩) দৃতাত্ত্বিক অবস্থার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন,
  - ৪) দুর্ঘটনা, এবং
  - ৫) জাতীয় বিপর্যয়।

(৬) উপরের ৫ নং অনুচ্ছেদে চিহ্নিত ঝুঁকি সমূহ প্রশমনের জন্য কি কি প্রতিকার বিবেচনা করা হয়েছে?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাঙ্গনের যথার্থতাৎ (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ১০.০ লগফ্রেম “গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ”
- ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

নিম্নলিখিত আইটেমটির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে সংশোধন করা দরকার।

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগসহনীয় অবকাঠামো তৈরীতে সচেষ্ট হওয়া।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিরাপত্তার বিষয়সমূহ (safety measures) ডিপিপিতে উল্লেখ করা এবং তা মেনে নির্মাণ কার্যাদি সম্পর্ক করা বিশ্বে তথ্য দেয়া যেতে পারে

## 8. প্রভাব (Impact)

(১) নেতৃত্বাচক প্রভাবঃ (Negative Impact) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অথবা এর কর্মকাণ্ডের ফলে সমাজের উপর (আঞ্চলিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, নারী ও শিশু ইত্যাদি ক্ষেত্রে) কোন নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাঙ্গনের যথার্থতাৎ (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়।
  - (ঘ) জমি অধিগ্রহণের অত্রিম পরিকল্পনাসহ প্রকল্পের জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বন এবং কৃষি জমি অধিগ্রহণ নির্বাচিতকরণ।
  - প্যারা ১.১.৭ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য ক্ষেত্রে (Cross Cutting) উপর প্রভাব বিশ্লেষণঃ (কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব না থাকলে অথবা বক্তব্য প্রদানের প্রবণতা পরিত্যাজ্জ।)

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

● ২৪.০: প্রভাব ও তা প্রশমনের উপায় [সংযুক্তি] যেমন- জেডার অ্যাকশন প্ল্যান/ Gender Action Plan

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন )

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন )

<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ	<input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
--	---

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

প্রকল্প প্রস্তাবের আইটেম ২৪.০ এ প্রদত্ত তথ্য হিসেবে উপযুক্ত তবে আরও সুনির্দিষ্ট করা গেলে প্রকল্পের প্রভাব সমূহ ভালোভাবে উপস্থিতি হবে।

- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গাছ কাটা হতে পারে, সেক্ষেত্রে পরিবেশে নেতৃত্বাচক প্রভাব তৈরি হতে পারে। এজন্য গাছ কাটার বিষয়ে ডিপিপিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পার।
- নির্মানের সময় বায়ু দূষণ ও পানি দূষণ ঘটিবে কিনা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পার।

(২) ইতিবাচক/ ধনাত্মক প্রভাব /Positive Impact: প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের অতিরিক্ত কোন ইতিবাচক / ধনাত্মক প্রভাব আছে কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৭ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য ক্ষেত্রে (Cross Cutting) উপর প্রভাব বিশ্লেষণঃ (কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব না থাকলে অথবা বক্তব্য প্রদানের প্রবণতা পরিত্যাজ্য)।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/ছাইব্য
• ২৪.০: প্রভাব ও তা প্রশমনের উপায় [সংযুক্তি] যেমন- জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান/ Gender Action Plan
খ) তথ্যের প্রাপ্ত্যতা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্টিতে টিক দিন)
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্টিতে টিক দিন)
<input checked="" type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ <input type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

প্রকল্প প্রস্তাবের আইটেম ২৪.০ তে প্রদত্ত তথ্য হিসেবে উপযুক্ত তবে বিষয়সমূহ আরও সুনির্দিষ্ট করা হলে প্রকল্পের প্রভাব সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

- (৩) সমাজের উপর/ সামাজিক ইতিবাচক প্রভাব /Positive Impact (Social): প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অথবা এর কর্মকাণ্ডের ফলে এমন কোন ইতিবাচক প্রভাব থাকবে কি না যা আঞ্চলিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, নারী ও শিশুদের অবস্থা উন্নয়নে সহায় করবে?
- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
    - প্যারা ১.১.৭ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য ক্ষেত্রে (Cross Cutting) উপর প্রভাব বিশ্লেষণঃ (কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব না থাকলে অথবা বক্তব্য প্রদানের প্রবণতা পরিত্যাজ্য)।

ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/ছাইব্য
• ২৪.০: প্রভাব ও তা প্রশমনের উপায় [সংযুক্তি] যেমন- জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান/ Gender Action Plan
খ) তথ্যের প্রাপ্ত্যতা যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্টিতে টিক দিন)
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্টিতে টিক দিন)
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথাযথ <input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

প্রকল্প প্রস্তাবের আইটেম ২৪.০ তে প্রদত্ত তথ্য হিসাবে উপযুক্ত।  
তবে প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত সকল মহিলার সংখ্যা, এবং স্বল্পমেয়াদী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং রাষ্ট্রাব জন্য নির্ধারিত স্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী কর্মচারী যদি বিবেচনা করে থাকেন তবে তাকে আরও ভালভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

## ৫. টেকসই/ স্থিতিশীলতা (Sustainability)

(১) আর্থিক স্থিতিশীলতাঃ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর এর অর্জিত ফলাফল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানসহ কোন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের প্রামাণিক পরিকল্পনা আছে কিনা?

যথাযথ সমাপ্তির পর এর আর্থিক টেকসই বিষয়ে মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কি এটির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) ব্যয় বহন করার মত যথেষ্ট অর্থ আছে কিনা। প্রকল্প আর্থিকভাবে টেকসই হবে তখনই যখন এর আর্থিক বিশ্লেষণ দেখাবে যে তার সম্ভাব্য তারলয় ও খণ্ড পরিশোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

তারলের অবস্থা যথেষ্ট/ যথার্থ হবে যখন প্রকল্পটির ক্রমবর্ধমান Cashflow প্রতি পরিচালনা বছরে ধনাত্মক/ ইতিবাচক হবে। তারলের অবস্থা ভাল বলে বিবেচিত হবে যদি পরিচালনা সংস্থার তিনি মাসের পরিচালনা ব্যয়ের ঘাটতি মেটানোর মত যথেষ্ট reserve এর ব্যালেন্স শিটে থাকে। ধারণা করা যেতে পারে যে কিছু কিছু অদৃশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা (বুকিং) ঘটতে পারে সেগুলো প্রকল্পের পরিচালনা ও ক্যাশ সৃষ্টিতে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এমন ক্ষেত্রে সংস্থার reserve থেকে অর্থ নিয়ে প্রকল্পটির পরিচালনা ব্যয় (OPEX) নির্বাচন করতে হবে।

OPEX এ যা অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলোঁ: প্রকল্পটির সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট, যেমন- জ্বালানী খরচ, জনবল, গাড়ী, মেরামত ও সংরক্ষণ, অর্থায়নের খরচ (সুদ ও খণ্ড পরিশোধের খরচ) এবং কর ইত্যাদি। অন্যভাবে এ সমস্ত খরচকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) খরচ বলা হয়।

আয় উৎপাদক ও অ-আয় উৎপাদক প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য করা যায় (Distinction between income generating and non-income generating project)। অ-আয় উৎপাদক প্রকল্প সমূহ হচ্ছে রাস্তা, পুল/সেতু এবং অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি যার জন্য কোন প্রত্যক্ষ ব্যবহার কি দিতে হয় না। এ সমস্ত প্রকল্পের জন্য সরকার রাজস্ব বাজেট থেকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থান করতে হয় অথবা বৈদেশিক অনুদান/ প্রকল্প সাহায্য বা NGO এর অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়।

আয় উৎপাদক প্রকল্প সমূহের মধ্যে রয়েছে জ্বালানী, নেট-ওয়ার্ক, ICT নেট-ওয়ার্ক, বন্দর ও রেলপথ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এই শ্রেণীতে এমন প্রকল্প আছে যেগুলো O&M খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট রাজস্ব সৃষ্টি করে; আবার এমন প্রকল্প আছে যেগুলো থেকে প্রাপ্ত ‘ব্যবহার ফি’ বা অন্যান্য ফি O&M খরচ পুরাপুরিভাবে মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আর্থিক স্থিতিশীলতা/ Sustainability নিশ্চিত হবার জন্য সরকার বা অন্য কোন উৎস হতে অর্থের সংস্থান করে আয়-ব্যয়ের ব্যবধান দূর/সমষ্ট করতে হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে FIRR < যদি সরকার প্রবর্তিত Discounted Rate ব্যবহারের ফলে Cash Flow থেকে বেশি হয় (FIRR<GOB Discounted Cash Flow) তাহলে প্রকল্পটির বিনিয়োগ ব্যয়/ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের জন্য অনুদান গ্রহণ করতে হবে।

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৬ প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণঃ (ক) প্রকল্পের আওতায় জনবল, সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো/চালুক্ত কর্মসূচি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয়।
  - (খ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/অস্বাবপ্ত/যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখকরণ।
- খেয়াল করে দেখুন (Check) ভবিষ্যৎ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা হিসাব করতে নামিক/বর্তমান/প্রকৃত/স্থায়ী মূল্যের কোণটা ব্যবহার করা হয়েছে।

### ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি স্তুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ১৩.০: সমাপ্তির পর প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর / অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিনা?
- ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে বুকিং বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়
- ৩২.১: প্রকল্পের ফলাফল টেকসই/স্থিতিশীল কিনা [সংযুক্তি]: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল (Operation and Maintenance Plan)

খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/গোওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/গোওয়া যায় নাই (⇒ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

- ডিপিপি আইটেম ১৩.২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষণ করা হবে। তবে পার্বত্য এলাকার কথা বিবেচনা করে প্রতি কিঃমি: -এর জন্য প্রতি বছর ১০.০০ লক্ষ টাকা হারে প্রায় ১০ বছর এ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। তবে, ডিপিপিতে O & M পরিকল্পনা সংযুক্ত করা যেতে পারে।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশিলতাঃ পরিকল্পনা মাফিক / অনুযায়ী প্রকল্পটির ফলাফলকে চলমান রাখার জন্য প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো টেকসই কিনা?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্র্যারা ১.১.৬ প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণঃ (ক) প্রকল্পের আওতায় জনবল, সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো/চালুক্ত কর্মসূচি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয়।
  - (খ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যত্নপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখকরণ।

#### ক) নিম্নোক্ত আইটেম সমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ১৩.০: সমাপ্তির পর প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর / অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিনা?
  - ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে বুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়
- ৩২.১: প্রকল্পের ফলাফল টেকসই/স্থিতিশীল কিনা [সংযুক্তি]: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল (Operation and Maintenance Plan)

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্টিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্টিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ  সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

**প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ:** (ক) প্রকল্পের আওতায় জনবল, সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো/চালুক্ত কর্মসূচি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয়; এবং (খ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখকরণ।

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৬ প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণঃ (ক) প্রকল্পের আওতায় জনবল, সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো/চালুক্ত কর্মসূচি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয়।
  - (খ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখকরণ।

ক) নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য
• ১৩.০: সমাপ্তির পর প্রকল্পটি রাজ্য বাজেটে স্থানান্তর / অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিনা?
• ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়
• ৩২.১: প্রকল্পের ফলাফল টেকসই/হিতিশীল কিনা [সংযুক্তি]: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা কৌশল (Operation and Manitanance Plan)
খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন      ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)
<input checked="" type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথার্থ <input type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ
ডিপিপি আইটেম ১৩.২ (পৃষ্ঠা নং-৫) এ সুস্পষ্টভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর উল্লেখ করা হয়েছে তবে, ডিপিপিতে O & M পরিকল্পনা সংযুক্ত করা যেতে পারে।

## ৬. প্রকল্প পরিচালনাকালীন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায় সমূহ

(১) প্রকল্পটি সমাপ্তির পর কোন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য অথবা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা যেগুলো প্রকল্পের ক্ষতি করতে পারে বা প্রকল্পের উপর প্রভাব ফেলতে পারে?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৮ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনের যথার্থতাঃ (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভৃত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়।

ক) নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য
• ১০.০ লগফ্রেম “গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ”
• ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়
খ) তথ্যের প্রাপ্ত্য যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)
<input checked="" type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে/পাওয়া গেছে <input type="checkbox"/> তথ্যাদি সন্নিবেশিত নাই/পাওয়া যায় নাই (→ গ পরিহার করুন)
গ) তথ্যের মান যাচাই করুন ( <input checked="" type="checkbox"/> বক্সটিতে টিক দিন)
<input type="checkbox"/> বর্ণনামতে যথার্থ <input checked="" type="checkbox"/> সংশোধন প্রয়োজন
ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে, পৃথকভাবে ঝুঁকিসমূহ উল্লেখপূর্বক ডিপিপির আইটেম ৩০.০ সংশোধন করা দরকার। - ‘বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ’ ঝুঁকি নাও হতে পারে, কারণ এই প্রকল্পটি সরকারের অগ্রাধিকার ডিতিতে নির্বাচিত হবে। - ডিপিপিতে ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ‘বন্যা, ঘুণিবাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ

ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া' কিন্তু এ সকল দুর্যোগ আরও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প অঞ্চলে XX সেমি এর উপরে বন্যা না হওয়া, ইত্যাদি।

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে।
- এছাড়াও বাস্তবায়নকালে নিম্ন বর্ণিত ঝুঁকিসমূহ লিখা যেতে পারে-

  - 1) আইনি কাঠামোর পরিবর্তন,
  - 2) জমি অধিগ্রহণ,
  - 3) ভূতাত্ত্বিক অবস্থার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন,
  - 4) দুর্ঘটনা, এবং
  - 5) জাতীয় বিপর্যয়।

(২) উপরের (১) এ চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ প্রতিকারের/মোকাবেলা করার জন্য কি কি প্রশমনমূলক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে?

- গ্রীন বুক ২০১৬ এ উল্লেখিত পরীক্ষার বিষয়াদিঃ
  - প্যারা ১.১.৪ প্রকল্পের ব্যয় প্রাঙ্গনের যথার্থতাঃ (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভৃত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়।

ক) নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজনী/সংযুক্তি গুলি দেখুন/দ্রষ্টব্য

- ১০.০ লগ ফ্রেম “গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ”
- ৩১.০ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়

খ) তথ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

তথ্যাদি সন্তুষ্টিপূর্ণ আছে/পাওয়া গেছে  তথ্যাদি সন্তুষ্টিপূর্ণ নাই/পাওয়া যায় নাই ( ➔ গ পরিহার করুন)

গ) তথ্যের মান যাচাই করুন (  বক্সটিতে টিক দিন)

বর্ণনামতে যথাযথ

সংশোধন প্রয়োজন

ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

নিম্নলিখিত আইটেমটির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে সংশোধন করা দরকার।

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগসহনীয় অবকাঠামো তৈরীতে সচেষ্ট হওয়া।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিরাপত্তার বিষয়সমূহ (safety measures) ডিপিপিতে উল্লেখ করা এবং তা মেনে নির্মাণ কার্যাদি সম্পন্ন করা বিচার তথ্য দেয়া যেতে পারে